



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Wykonanie ekspertyzy dotyczącej sprawdzenia prawidłowości realizacji i realności osiągnięcia i utrzymania zakładanych celów projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy”.

Numer zamówienia: JRP-6/2011

ZAMAWIAJĄCY:

**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.
PL 56-300 Milicz, Rynek 21**

1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV – 71241000-9 – studia wykonalności, usługi doradcze, analizy.
2. Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu ekspertyzy dotyczącej sprawdzenia prawidłowości realizacji i realności osiągnięcia i utrzymania zakładanych celów projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy”.
3. Opracowanie będące przedmiotem Zamówienia Wykonawca sporządzi w 4 egzemplarzach – w wersji papierowej i elektronicznej (w programie Word oraz tabelę w programie Excel) na płycie CD.
4. Ekspertyza wykonana będzie w celu przeanalizowania możliwości zwiększenia poziomu dotacji ze środków Funduszu Spójności UE w projekcie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy”.
5. Zakres zamówienia:
 - 5.1. Weryfikacja poprawności przyjętych założeń i prognoz finansowych w dokumentacji projektowej szczególnie w odniesieniu do kosztów oczekiwanych przychodów oraz analizy finansowej. Należy również dokonać oceny analizy kosztów i korzyści (CBA) oraz analizy ryzyka. Weryfikacja ma na celu potwierdzenie prawidłowości lub skorygowanie pierwotnych danych.
 - 5.2. Weryfikacja prawidłowości realizacji projektu, poprzez sprawdzenie w szczególności:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o.

Adres: 56-300 Milicz, Rynek 21 tel/fax 71 38 40 987 www.pgkdolinybaryczy.pl email: biuro@pgkdolinybaryczy.pl

Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna KRS 0000255485, Kapitał zakładowy- 58 605 000,00 zł

Konto B.S. Milicz 49 9582 0000 2000 0011 5414 0001, NIP: 916-13-54-050

- a) Zgodności realizowanego zakresu rzeczowego projektu z umową o dofinansowanie (w tym wiarygodności części sprawozdawczych wniosków o płatność z zakresem rzeczowym projektu);
 - b) Kwalifikowalności wydatków poniesionych w projekcie;
 - c) Terminowości realizacji harmonogramu rzeczowego;
 - d) Terminowości i kompletności rozliczania środków finansowych w projekcie;
 - e) Zmian dokonanych w projekcie;
 - f) Poprawności postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 - g) Poprawności prowadzenia ewidencji księgowej projektu, która powinna umożliwić identyfikację poszczególnych operacji finansowych i księgowych dokonywanych w ramach projektu;
 - h) Posiadania i stosowania przez Beneficjenta procedur wewnętrznych niezbędnych do zarządzania i realizacji Projektu, a w szczególności ścieżki audytu w zakresie finansowo księgowym, zapewniającej rzetelne i terminowe dokumentowanie realizowanych operacji;
 - i) Poprawności stosowania przepisów w zakresie informacji i promocji w projekcie;
 - j) Poprawności archiwizacji dokumentacji;
 - k) Wdrożenia zaleceń wynikających z przeprowadzonych audytów i kontroli.
- 5.3. Weryfikacja powodzenia realizacji projektu, szczególnie w zakresie:
- a) Możliwości terminowego zakończenia projektu;
 - b) Określenia problemów technicznych, finansowych lub prawnych;
 - c) Realności osiągnięcia i utrzymania założonych celów projektu, szczególnie w zakresie wskaźników produktu i rezultatu (efektu ekologicznego).
- 5.4. Ekspertyza zawierać będzie rekomendacje i propozycje działań dla Beneficjenta w zakresie dalszej realizacji Projektu.
6. Celem przeprowadzenia ekspertyzy Zamawiający udostępni Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, następujące dokumenty:
- 6.1 Wniosek złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie dofinansowania w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013;
 - 6.2 Studium Wykonalności Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy”;
 - 6.3 Procedury wewnętrzne dotyczące zarządzania, przetargów, zawierania umów oraz w zakresie finansowo - księgowym, regulujące procesy postępowania w trakcie realizacji Projektu;
 - 6.4 Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-156/09 z dnia 08.04.2010r.

- 6.5 Dokumentacja przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla zadań dotyczących Projektu;
- 6.6 Dokumentacja księgowa Projektu – tj.: Przejściowe Świadczenia Płatności, faktury, wnioski o płatność, wniosek o pożyczkę na sfinansowanie wkładu własnego;
- 6.7 Dokumentacja związana z rzeczową realizacją Projektu, np. raporty okresowe (miesięczne i kwartalne) Inżyniera itp.;
- 6.8 Inne informacje i dokumenty nie wymienione powyżej a niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Powyższe dokumenty Zamawiający udostępni Wykonawcy w dniu podpisania umowy na wykonanie przedmiotowej ekspertyzy.

- 7 Miejscem wykonania zamówienia w zakresie pkt 7.5 i 7.6 będzie siedziba Zamawiającego. W tym celu Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie wyposażone w łącze internetowe.
- 8 Wykonawca zobowiąże się do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie przekazanych dokumentów, ich kopiowania i udostępniania osobom trzecim, oraz ujawniania wyników przeprowadzonej ekspertyzy.

INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU

„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W ZLEWNI RZEKI BARYCZY”

- 1. **Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-156/09 z dnia 08.04.2010r.**
- 2. **Instytucja Wdrażająca – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**
- 3. **Wartość Projektu:**
 - a) Planowany całkowity koszt Projektu 175 703 947,57 zł
tj. 44 876 241,28 euro (wg średniego kursu euro/PLN EBC za 05.2010r.)
 - b) Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych 105 436 770,51 zł
 - c) VAT 31 684 318,41 zł
 - d) Wysokość dofinansowania – nie więcej niż 89 621 254,93 zł
- 4. **Wysokość wkładu własnego:** 54 398 374,20 zł,
z czego: pożyczka/kredyt 50 500 000,00 zł
budżet własny beneficjenta 3 898 374,20 zł
- 5. **Zawarte umowy:**

- a) **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej 1440 - odcinek Postolin-Pracze (zrealizowane)**

Wartość umowy: 1 730 444,34 zł brutto.

- b) **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla ul. Rolniczej i Piaskowej w m. Cieszków (zrealizowane)**

Wartość umowy: 475 957,38 zł brutto.

- c) **Dostawa samochodu specjalnego wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji i wpustów ulicznych (zrealizowane)**

Wartość umowy 667 950,00 zł brutto.

- d) **Pełnienie funkcji Inżyniera dla przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy”** Wykonawca - PROCHEM S.A., Warszawa; wartość umowy 2 310 80,00 zł brutto.

Umowę podpisano dn. 31.03.2010r., maksymalny termin realizacji - 54 miesiące.

- e) **Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ Zduny**

Wykonawca: Instalbud sp. z o.o., Rzeszów, wartość kontraktu: 11 961 426,04 zł brutto.

Kontrakt podpisano dn. 19.05.2010 r., termin wykonania zamówienia grudzień 2011r.

- f) **Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ Sułów**

Wykonawca - Konsorcjum "Energopol-Południe" S.A., Sosnowiec oraz „Hemex-Budownictwo” Sp. z o.o., Płock, Wartość kontraktu: 24 000 141,06 zł brutto

Kontrakt podpisano dn. 06.07.2010r., termin wykonania zamówienia kwiecień 2012r.

- g) **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ Żmigród**

Wykonawca: Instalbud sp. z o.o., Rzeszów, Wartość kontraktu: 7 928 350,11 zł brutto.

Kontrakt podpisano dn. 19.05.2010r., termin wykonania zamówienia lipiec 2011r.

- h) **Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie**

Wykonawca - "Energopol-Południe" S.A., ul. Jedności 2, 41-208 Sosnowiec,

Kontrakt na roboty budowlane podpisano dn. 22.03.2011r.

Wartość kontraktu: 18 044 117,79 PLN brutto

Planowany termin wykonania zamówienia 18.12.2012r.

6. W roku 2011 zakładane jest podpisanie poniższych kontraktów

- a) **Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie** (otwarcie ofert 12.01.2011 r.) - zakładana wartość – 17 990 649,12 zł brutto
- b) **Rozbudowa i przebudowa OŚ w Miliczu** – zakładana wartość – 15 908 757,76 zł brutto
- c) **Rozbudowa i przebudowa OŚ w Sułowie** – zakładana wartość– 1 434 755,68 zł brutto
- d) **Rozbudowa i przebudowa OŚ w Żmigrodzie** – zakładana wartość– 10 938 952,83 zł brutto

- e) **Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu** – zakładana wartość – 19 814 464,87 zł brutto
- f) **Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ Milicz** - zakładana wartość – 43 281 766,35 zł brutto
- g) **Dostawa środków transportu na oczyszczalnię ścieków** – zakładana wartość – 913 275,00 zł brutto

7. Pozostałe:

- a) **Funkcjonowanie JRP – przewidywany budżet Jednostki:** 1 766 559,97 zł brutto
- b) **Pomoc techniczna dla JRP** – zakładana wartość 611 346,58 zł brutto
- c) **Rezerwa na nieprzewidziane wydatki** - 13 603 684,4 zł brutto