



ZP-42/JRP/2013

Milicz, 19.02.2014r.

**Do Wykonawców zaproszonych do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego o sygn. ZP-42/JRP/2013**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie - dokończenie zadania po wypowiedzeniu Kontraktu” (nr ref. ZP-42/JRP/2013).

W ww. postępowaniu Zamawiający, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. z/s w Miliczu, otrzymał pytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38. ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 8:

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną stwierdzamy, że istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji projektowanej kanalizacji z niezainwentaryzowaną (lub źle zainwentaryzowaną) infrastrukturą podziemną (sieć wodociągowa, gazowa, teletechniczna, energetyczna). Czy prace związane z ewentualnym usunięciem kolizji będą traktowane jako możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego?

Odpowiedź:

Wymagania Zamawiającego w zakresie usunięcia kolizji z istniejącą niezainwentaryzowaną lub źle zainwentaryzowaną infrastrukturą podziemną zawarte są w szczególności w Warunkach Szczególnych Kontraktu (kl. 4.26 Istniejące instalacje), Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (m.in. pkt. 5.2.2. ST-02 Roboty ziemne i odwodnienie), jak również w opisie technicznym dokumentacji projektowej (Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy) i Wstępie do Przedmiaru Robót.

Możliwość udzielenia zamówień uzupełniających została wprawdzie przewidziana w pkt. 6 IDW (cz. I SIWZ), jednakże kwestia faktycznego udzielenia tych zamówień będzie rozstrzygana dopiero w toku realizacji robót i tylko w sytuacji spełnienia ustawowych przesłanek, określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamawiający podkreśla, iż z uwagi na kosztorysowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy, otrzyma on zapłatę za ilość faktycznie zrealizowanych robót.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w celu ułatwienia sporządzenia oferty, dokonał modyfikacji Przedmiaru Robót i zmienia Tabelę E w następujący sposób:

JEST:

E. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE - Przekładki sieci wodociągowej

Lp.	Kod poz. przedmiaru	Nr ST	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn. Netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	Nazwa	Ilość	[PLN]	[PLN]
				5.	6.	7.	8.
E.I. Przełożenie wodociągów							

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o.

Adres: 56-300 Milicz, Rynek 21 tel/fax 71 38 40 987 www.pgkdolinybaryczy.pl email: biuro@pgkdolinybaryczy.pl

Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna KRS 0000255485, Kapitał zakładowy- 58 605 000,00 zł

Konto B.S. Milicz 49 9582 0000 2000 0011 5414 0001, NIP: 916-13-54-050

1	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03, ST-04	Przełożenie istniejącego wodociągu z rur i kształtek PE100 Dz110mm PN10 z budową i przepięciem przyłączy wodociągowych	m	182,50	0,00
2	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03, ST-04	Przełożenie istniejącego wodociągu z rur i kształtek PE100 Dz160mm PN10 z budową i przepięciem przyłączy wodociągowych	m	147,00	0,00
3	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03, ST-04	Przełożenie istniejącego wodociągu z rur i kształtek PE100 Dz180 PN10 z budową i przepięciem przyłączy wodociągowych	m	16,00	0,00
4	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03, ST-04	Przełożenie istniejącego wodociągu z rur i kształtek PE PN10 Dz 90mm z budową i przepięciem przyłączy wodociągowych	m	38,50	0,00
RAZEM Przełożenie wodociągów						0,00
ŁĄCZNIE TABELA E ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE Przełożenie wodociągów (przenieść do Zbiorczego Zestawienia Kosztów)						0,00

POWINNO BYĆ:

E. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE - Przekładki sieci wodociągowej i kolizje z istniejącą infrastrukturą

Lp.	Kod poz. przedmiaru	Nr ST	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn. Netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	Nazwa	Ilość	[PLN]	[PLN]
5.	6.	7.	8.				
E.I Przełożenie wodociągów							
1	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03, ST-04	Przełożenie istniejącego wodociągu z rur i kształtek PE100 Dz110mm PN10 z budową i przepięciem przyłączy wodociągowych	m	182,50		0,00
2	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03, ST-04	Przełożenie istniejącego wodociągu z rur i kształtek PE100 Dz160mm PN10 z budową i przepięciem przyłączy wodociągowych	m	147,00		0,00
3	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03, ST-04	Przełożenie istniejącego wodociągu z rur i kształtek PE100 Dz180 PN10 z budową i przepięciem przyłączy wodociągowych	m	16,00		0,00
4	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03, ST-04	Przełożenie istniejącego wodociągu z rur i kształtek PE PN10 Dz 90mm z budową i przepięciem przyłączy wodociągowych	m	38,50		0,00
RAZEM Przełożenie wodociągów							0,00
E.II Kolizje							
5	45230000-8	ST-01, ST-03	Przekładki wysokościowe wodociągów	kpl	15,00		0,00
6	45230000-8	ST-01, ST-03	Przekładki wysokościowe gazociągów	kpl	22,00		0,00
7	45230000-8	ST-01, ST-03	Przekładki wysokościowe kabli telefonicznych	kpl	15,00		0,00
8	45230000-8	ST-01, ST-03	Przekładki wysokościowe kabli energetycznych	kpl	10,00		0,00
RAZEM Kolizje							0,00
ŁĄCZNIE TABELA E ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE							0,00
Przełożenie wodociągów i kolizje (przenieść do Zbiorczego Zestawienia Kosztów)							

Zmodyfikowany Przedmiar Robót Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.pgkdolnabaryczy.pl

PREZES ZARZĄDU
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
"Uporządkowanie gospodarki ściekowej
w zlewni rzeki Baryczy" (MAO)
Zbigniew Węgrzyn

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o.

Adres: 56-300 Milicz, Rynek 21 tel/fax 71 38 40 987 www.pgkdolnabaryczy.pl email: biuro@pgkdolnabaryczy.pl

Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna KRS 0000255485, Kapitał zakładowy- 58 605 000,00 zł

Konto B.S. Milicz 49 9582 0000 2000 0011 5414 0001, NIP: 916-13-54-050