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CZĘŚĆ II/1 

FORMULARZ AKTU UMOWY 

ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 
(W TYM ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI) 

Nazwa zamówienia:  

MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W MIL ICZU 

KONTRAKT NR …………………..  

Niniejszy Kontrakt zawarty został pomiędzy: 
Przedsi ębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp . z o.o. 

adres: Rynek 21, 56-300 Milicz 

(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, reprezentowanym przez: 

 
Zbigniewa Węgrzyna – Prezesa Zarządu 
 
a 
 
……………………………………………………………………. 

adres: ……………………………………………………………. 

(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym przez: 

 
1. ………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………. 

Zważywszy , że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako: Modernizacja 
sieci kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu , zostały wykonane przez Wykonawcę, 
oraz że przyjął ofertę Wykonawcy na wykonanie i ukończenie tych Robót oraz 
usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759) w trybie 
przetargu nieograniczonego 

Niniejszym ustala si ę, co nast ępuje : 

1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie samo znaczenie, jakie 
przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 

2.  Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako 
integralna część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 

(a) niniejszy Akt Umowy; 
(b) Warunki Szczególne Kontraktu; 
(c) Warunki Ogólne Kontraktu; 
(d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót; 
(e) Dokumentacja Projektowa; 
(f) Formularz Oferty i Załącznik do Oferty ( w tym wyceniona Tabela Ceny 
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Ryczałtowej); 
(g) Wykaz osób (Kluczowych Specjalistów) uczestniczących w wykonywaniu 

Kontraktu; oraz 
(h) Karta Gwarancyjna. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i ukończyć Roboty oraz usunąć w nich 
wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu. 

4. Zamawiający, w uznaniu wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia w nich 
wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Warunkach 
Kontraktu, zapłaci Wykonawcy kwotę: 

– Zatwierdzona Kwota Kontraktowa: 

 ………………………………… PLN 

(słownie: 
………………………………………………………………………………..PLN) 

w tym VAT: ……………………………… PLN 

(słownie: ……………………………………………………………………………..... 
PLN) 

tj. netto (bez podatku VAT) …………………………………….. PLN 

(słownie: ……………………………………………………………………………..... 
PLN) 

przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa 
polskiego dotyczącymi stawek VAT, a podstawą jego obliczenia będzie kwota 
netto. 

5. Zapłaty będą dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy wskazane na 
fakturze, otwarte w PLN. 

6.  Termin wykonania zamówienia - 31 miesięcy od daty wejścia Kontraktu w życie, w 
tym: 

a) Data Rozpoczęcia - do 1 miesiąca od daty wejścia Kontraktu w życie  (czas na 
mobilizację), 

b)  Czas na Ukończenie – 18 miesięcy od Daty Rozpoczęcia 

c)  Okres Zgłaszania Wad - 12 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia 
całości Robót  

6.  Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku 
polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego.  

7.  Na dowód tego  Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Akt 
Umowy. Podpisanie Aktu Umowy przez obie Strony oznacza zawarcie Kontraktu i 
jego wejście w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron. 

ZAMAWIAJ ĄCY: WYKONAWCA:  
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Podpisano w dniu ……………. r. 

i opatrzono pieczęcią  

........................................................................ 

………………………………………………………  
[podpisy osób upoważnionych] 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

[nazwiska i imiona podpisujących] 

[pieczęć Zamawiającego] 

Podpisano w dniu …………………. r. 

i opatrzono pieczęcią  

............................................................................

………………………………………………………
[podpisy osób upoważnionych] 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 [nazwiska i imiona podpisujących] 

 

 

 

 

[pieczęć Wykonawcy] 
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CZĘŚĆ II/2 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU  

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI 
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót in żynieryjno-budowlanych 
projektowanych przez Zamawiaj ącego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, 
przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów 
(Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 
12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, w tłumaczeniu 
SIDIR, dostępne pod adresem:  

SIDIR 
PL 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 
tel. nr (48 22) 826 16 72;  

Warunki Kontraktu  składają się z "Warunków Ogólnych ", które stanowią wyżej 
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót in żynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiaj ącego oraz z "Warunków Szczególnych ", 
które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych.  

Uważa się, że Wykonawca posiada i zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW 
KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robót in żynieryjno-budowlanych 
projektowanych przez Zamawiaj ącego i na żądanie Zamawiającego przedstawi jej kopię, 
podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.  
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CZĘŚĆ II/3 

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniaj ą, uzupełniaj ą i wprowadzaj ą dodatkowe klauzule 
do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozo stają wiążące o ile Warunki 
Szczególne nie stanowi ą inaczej. 

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest  kolejna i jest zgodna z numeracj ą 
klauzul przyj ętą w Warunkach Ogólnych.  
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 CZĘŚĆ II, Rozdział 3 – WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. 
Zamawiającego i Wykonawcy). 
Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do 
Warunków Ogólnych. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych i 
Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych. 
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące w 
brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych. 

1 Postanowienia ogólne 

1.1 DEFINICJE 

1.1.1 Kontrakt 
Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.1 ”Kontrakt”  oznacza Akt Umowy, Warunki Szczególne Kontraktu, Warunki Ogólne 
Kontraktu, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
Dokumentację Projektową, Ofertę oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. 
Zawsze, ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt”, oznacza także 
„umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w 
szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

1.1.1.3 ”List Zatwierdzaj ący”  nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek 
w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” należy je zastąpić 
określeniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w 
Warunkach Ogólnych oznaczać będą Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy]. 

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.1.4 ”Formularz Oferty”  oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony 

przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Umowy występuje określenie 
”Oferta” należy je zastąpić określeniem ”Formularz Oferty”  i wszelkie odniesienia do 
”Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Formularza Oferty”. 

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.5 ”Specyfikacja”  oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacje Techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlanych”, włączony do kontraktu, zwierający opis robót zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Klauzulę 1.1.1.6 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.6 ”Rysunki”  oznaczają rysunki Robót włączone do Kontraktu stanowiące dokumentację 
zatytułowaną ”Dokumentacja Projektowa ”, obejmującą dokumentację budowlano-
wykonawczą, sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez 
lub w imieniu Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. Gdziekolwiek w Warunkach 
Kontraktu występuje określenie ” Rysunki” należy je zastąpić określeniem ”Dokumentacja 
Projektowa ” i wszelkie odniesienia do ”Rysunków” w niniejszych Warunkach oznaczać 
będą odniesienia do ”Dokumentacji Projektowej”. 

Wprowadza się następujące Definicje: 
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1.1.1.11 ”Aneks do Kontraktu”  oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do 
postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z 
Prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny. 
Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i 
Wykonawcę. 

1.1.1.12 „Miesi ąc”  – oznacza miesiąc kalendarzowy. 
 

1.1.2  Strony i Osoby  
1.1.2.2 ”Zamawiaj ący”  - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie 

Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. 
1.1.2.4 ”In żynier” – równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu .  

Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje również 
występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru 
inwestorskiego”. 

Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.2.11   „Konsorcjum” – porozumienie cywilno-prawne dwóch lub większej liczby osób  

(poszczególne osoby zwane są dalej Partnerami) występujących wspólnie jako 
Wykonawca. 

1.1.2.12    „Lider konsorcjum” – oznacza jednego z wykonawców wspólnie wykonujących 
zamówienie, któremu pozostali wykonawcy (członkowie konsorcjum) powierzyli 
zadanie koordynacji prac i działań związanych z realizacją Kontraktu. W szczególności 
lider będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od 
Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób 
razem i każdej z osobna. 

1.1.4 Pieni ądze i płatno ści 

Klauzulę 1.1.4.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.4.1       „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza ryczałtową kwotę zatwierdzoną w 
Akcie Umowy należną do zapłaty za wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie 
wszelkich wad. 

1.1.4.6  ”Waluta obca”  skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
1.1.4.11  ”Kwota Zatrzymana”  nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.4.13  ”Protokół konieczno ści”  - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 

uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź wynikających z 
zapisów klauzuli 13. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji. 

1.1.4.14  ”Protokół z negocjacji”  – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 
uzgodnione z Wykonawcą ceny dla robót dodatkowych i zamiennych w oparciu o 
klauzulę 13. 

 

1.1.6 Inne Definicje 
Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium, której znajduje się Teren 

Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe. 

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.  
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1.1.6.6  „Zabezpieczenie wykonania” – na końcu niniejszej klauzuli dodaje się: oznacza 
„Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu” zgodnie z wymaganiami art. od 147 
do 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.6.10 ”Prawo Budowlane”  oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi 

zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą 
projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą 
zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

1.1.6.11 ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania 
pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z późniejszymi 
zmianami).  

1.1.6.12. ”Pozwolenie na Budow ę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 

1.1.6.13. ”Dziennik Budowy”  oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. 
nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 

1.1.6.14 ”Ksi ążka Obmiarów ” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na Terenie 
Budowy pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania Robót dla celów 
wskazanych w klauzuli 12.3 niniejszego Kontraktu.  

1.2  INTERPRETACJA  

Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:  
  W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie ”Koszt plus rozsądny 

zysk” zastępuje się określeniem „Koszt”.  

1.3 PRZEPŁYW INFORMACJI  

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę: 
Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis: 
  które powinny być każdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją; 
Na końcu klauzuli 1.3 dodaje się dodatkowy akapit w brzmieniu: 
  Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo 

Budowlane nie są uważane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli. 

1.4 PRAWO I JĘZYK 

Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 
(a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 
(b) Językiem Kontraktu jest język polski.  
(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 

1.5 PIERWSZEŃSTWO DOKUMENTÓW 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5: 
Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i 
zastępuje następująco: 
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W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną 
w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności 
taką, jak dokumenty, które modyfikują. 

1.6 AKT UMOWY 

Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco: 
Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpisze go ostatnia ze stron, pod warunkiem, 
że wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez 
zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. 

 

1.7 CESJE  

W podpunkcie (b) po słowach „na rzecz banku lub innej instytucji finansowej” dodaje się: 
  „za uprzednią zgodą drugiej strony”  

1.8 PRZECHOWYWANIE I DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW  

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany: 
Skreśla się drugie zdanie pierwszego akapitu i zastępuje następująco: 
      Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i wszelkich następnych Rysunków 
Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis: 

 Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczęcia wydanym przez Inżyniera 
zgodnie z klauzulą 8.1 [Rozpoczęcie Robót], Wykonawca otrzyma Projekt Budowlany 
oraz kopię decyzji o Pozwoleniu na Budowę, wydanego przez właściwy organ.  
Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z 
klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy]. 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 
Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, 
obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Specyfikacjach 
lub jak wymagane jest przez Inżyniera.  
W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentów, 
Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego 
czasu lub Kosztu.  

1.12 POUFNE SZCZEGÓŁY 

Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst: 
Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez 
cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu.  
Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala 
Prawo Kraju.  

1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNO ŚĆ 

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:  
Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:  

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu ani statusu podczas całego okresu 
wykonywania Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian 
będących następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub 
likwidacji jednej z tych osób. 

Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu: 
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(d) Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące 
Kontrakt, będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania 
zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu 
wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna, przy czym z chwilą uregulowania 
należności względem Lidera, pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt nie 
będą rościły względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane 
Roboty. Jednocześnie Lider zobowiązany jest rozliczyć należny podatek od 
towarów i usług z tytułu wszelkich wystawionych w ramach Kontraktu faktur, pod 
rygorem wyrównania szkody, jaką poniesie Zamawiający w związku z 
nierozliczeniem podatku, a w szczególności pokrycia kwot zaległości podatkowej, 
odsetek za zwłokę oraz innych sankcji nałożonych na Zamawiającego, jak również 
jej pracowników, jeżeli Zamawiający pokryje te sankcje w jakiejkolwiek postaci.  

2 Zamawiaj ący 

2.2 ZEZWOLENIA, LICENCJE I ZATWIERDZENIA  

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa ”i na koszt”.  

3 Inżynier 

3.1. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA INŻYNIERA 

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupełnia się następująco: 
Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich 
obowiązków czy czynności określonych w następujących klauzulach Warunków 
Ogólnych: 
(a) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] 
(b) klauzula 4.4 [Podwykonawcy] 
(c) klauzula 8.3 [Program] 
(c) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 
(d) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót] 
(e) klauzula 8.10 [Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku Zawieszenia] 
(f) klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie] 
(g) wszystkie klauzule z rozdziału 13 [Zmiany i korekty] 
(h) klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 
(i) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] 
Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii 
Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub 
sąsiadującą nieruchomość może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego 
obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać 
każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. 
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego 
takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, klauzula 13 [Zmiany 
i korekty] będzie miała zastosowanie.  

 

3.4. ZMIANA INŻYNIERA 

W pierwszym zdaniu termin „42 dni” zamienia się na „14 dni”. 
Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli wykreśla się. 
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4 Wykonawca 

4.1 OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY  

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 
W pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa ”z należytą starannością i 
pilnością oraz zgodnie z rzetelną wiedzą techniczną i sztuką budowlaną”. 

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, o każdym 
błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w dokumentach Kontraktu, Projekcie 
Budowlanym czy w innym dokumencie, który otrzymał zgodnie z klauzulą 1.8 
[Przechowywanie i dostarczanie dokumentów] czy w Specyfikacjach, jaką wykryje 
podczas analizowania dokumentów stanowiących Kontrakt lub podczas wykonywania 
Robót. Takie powiadomienie powinno zostać przekazane Inżynierowi niezwłocznie, 
jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia wykrycia błędu, pominięcia, wady lub 
innej usterki. W razie niepowiadomienia Inżyniera lub powiadomienia go w terminie 
późniejszym, Wykonawca nie będzie miał prawa uchylenia się od odpowiedzialności za 
wady Robót spowodowane wadami Dokumentacji Projektowej możliwymi do wykrycia 
przez profesjonalnego Wykonawcę. 

 
Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej Klauzuli 4.1: 
 Niezależnie od obowiązków określonych w niniejszych Warunkach, Wykonawca 

zobowiązany jest do: 
 
(i) Uzyskania dodatkowych pozwoleń, w następujących przypadkach i na następujących 

zasadach: 
 Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe pozwolenia lub zezwolenia, wymagane w 

Kraju, od właściwych władz swoim staraniem i na swój własny koszt, w trybie i na 
zasadach opisanych postanowieniami Klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót]. 

  
(ii) Przestrzegania wszelkich wymagań wynikających z zezwoleń: 
 Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach /zezwoleniach i 

powinien umożliwić właściwym władzom inspekcje i zbadanie przebiegu Robót. Ponadto 
powinien umożliwić właściwym władzom udział w badaniach i procedurach 
sprawdzających. Jednakże udział właściwych władz w tych testach nie zwalnia 
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności przewidzianej w ramach Kontraktu. 

 
 
 (iii) Przechowywania jednej kopii Rysunków na Terenie Budowy:  
 Na etapie realizacji, Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej 

jedną kopię dokumentów kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków) 
dostarczonych mu lub wykonanych przez niego na Terenie Budowy.  

 Wykonawca powinien przechowywać na Terenie Budowy Dziennik Budowy. Podczas 
prowadzenia Robót na Terenie Budowy oprócz Dziennika Budowy powinny znajdować 
się, co najmniej następujące dokumenty: Pozwolenie(a) na Budowę, Projekt Budowlany, 
dokumentacja wykonawcza, dokumentacja powykonawcza (jeśli jest), protokół 
przekazania Terenu Budowy, Świadectwa Przejęcia, notatki ze spotkań organizacyjnych, 
instrukcje i notatki Inżyniera oraz inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inżyniera.  
Dodatkowo Wykonawca powinien przechowywać na Terenie Budowy przynajmniej po 
jednym egzemplarzu zatwierdzonych Polskich Norm, wspomnianych lub odpowiednich 
Norm Unijnych. Ponadto Wykonawca powinien przechowywać na Terenie Budowy kopie 
innych Norm dotyczących dostarczonych materiałów. 
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 Wspomniana dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla 
Inżyniera, Inspektorów Nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego, przedstawicieli władz i 
organów administracji publicznej odpowiednio do tego upoważnionych, a także dla 
innych osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za przechowywanie i uaktualnianie dokumentacji przez cały czas. 

 
(iv) Zrozumienia Zakresu Prac: 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za uważne przestudiowanie dokumentów 

stanowiących Kontrakt w celu zrozumienia zakresu prac objętych Kontraktem, a także 
po to, by być w pełni świadomym Warunków Kontraktowych i wynikających z nich 
następstw.  

 
(v) Zrozumienia Rysunków: 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestudiowanie Rysunków i Wymagań 

Zamawiającego celem ich dogłębnego zrozumienia.  Wykonawca zapewni i zrobi 
wszystko, co niezbędne dla odpowiedniego wykonania Robót zgodnie z prawdziwą 
intencja i znaczeniem Rysunków. W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub 
wątpliwości dotyczących interpretacji Rysunków, związanych w szczególności ze 
zmianami zaistniałymi na etapie realizacji Robót, Wykonawca powiadomi niezwłocznie, 
na piśmie Inżyniera i Zamawiającego, w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień.  

 
(vi)  Sporządzenia dokumentacji wykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej: 
 Wykonawca poprawi bez zwłoki Dokumentacje i Rysunki dostarczone mu przez 

Inżyniera w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania Robót. 
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi Dokumentację wykonawczą w jasnej, 
przejrzystej formie w czterech kopiach oraz w wersji elektronicznej, dla wszystkich 
Robót, zgodnie z Polskim Prawem, nie później niż 14 dni przed przejęciem Robót 
zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków].” 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inżynierowi pełnej dokumentacji 
powykonawczej w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku odpowiednio dla Robót 
lub Odcinka. Formularze i dokumentację rysunkową, powykonawczą należy przedłożyć 
Inżynierowi przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót lub 
Odcinka. Dokumentacja w fazie wykonawczej ma być wykonana w języku polskim. Ilość 
egzemplarzy poszczególnych dokumentacji określi Inżynier w trybie roboczym. 

 
(vii) W terminie co najmniej 35 dni przed upływem Czasu na Ukończenie Wykonawca przedłoży 

Inżynierowi: 
- oryginał Dziennika Budowy, 
- oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektów budowlanych z 

Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz polskimi przepisami i 
Polskimi Normami lub Normami Europejskimi (jeżeli maja zastosowanie),  

- oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a w razie 
korzystania z innych Obiektów takich jak ulice, place, sąsiednie nieruchomości lub 
budynki czy lokale, również oświadczenie o doprowadzeniu tych Obiektów do należytego 
stanu i porządku,  

- oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (w razie potrzeby), 
- protokoły badań i sprawdzeń, 
- dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną, 

 

4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA  

W klauzuli 4.2 wprowadza się następujące zmiany: 
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 
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Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane zabezpieczenie należytego 
wykonania Kontraktu  przed jego podpisaniem. Zabezpieczenie to służy pokryciu 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu, w tym 
roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi. W przypadku złożenia 
zabezpieczenia wykonania w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie przekazać kopię zabezpieczenia należytego 
wykonania Kontraktu Inżynierowi. 

Ostatnie zdanie klauzuli 4.2 skreśla się i zastępuje następująco: 
Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostanie zwolnione i zwrócone 
Wykonawcy w następujący sposób: 
(a) 70% wartości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania Kontraktu 

i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. od daty 
wystawienia Świadectwa Wykonania wg klauzuli 11.9 [Świadectwo 
Wykonania]; 

(b) 30 % wartości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, 
określonego w klauzuli 11.10 [niewypełnione zobowiązania] 

4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY  

W klauzuli 4.3 wprowadza się następującą zmianę: 
Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” dodaje się 
słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie 
Budowy we wszystkich godzinach pracy”.  

4.4 PODWYKONAWCY  

W klauzuli 4.4 wprowadza się następujące zmiany: 
W podpunkcie (b) słowo „Inżyniera” zastępuje się słowem „Zamawiającego” I dodaje następujący 
tekst: 

Wykonawca niezwłocznie przedłoży Inżynierowi umowę lub projekt umowy, jaką ma 
zamiar zawrzeć z podwykonawcą, dokumentację dotyczącą wykonania robót 
określonych w tej umowie lub w projekcie umowy oraz inne informacje o podwykonawcy, 
jakie zażąda Inżynier. Inżynier w terminie 3 dni od otrzymania dokumentów od 
Wykonawcy przekaże Zamawiającemu otrzymane dokumenty wraz ze swoją opinią w 
sprawie zatrudnienia podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od 
przedstawienia mu przez Inżyniera opinii, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń 
wobec podwykonawcy i/lub przedstawionej umowy z podwykonawcą lub jej projektu, 
będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy Wykonawcy z 
Podwykonawcą. 
Po zatwierdzeniu Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu uwierzytelnioną kopię umowy z Podwykonawcą. 

Po podpunkcie (d) dodaje się dodatkowe podpunkty (e), (f), (g): 
(e) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu może nastąpić wyłącznie za 

zgodą Zamawiającego po zastosowaniu procedury opisanej w podpunkcie (b); 
(f) zgoda Zamawiającego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawcę umowy o 

roboty budowlane z każdym Podwykonawcą oraz Podwykonawcy z dalszym 
Podwykonawcą;  

(g) płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy 
Kodeks Cywilny. 

 Do zatwierdzenia płatności dla podwykonawców stosuje się postanowienia klauzuli 
5.4. 
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(h)  zmiany umowy Wykonawcy z Podwykonawcą wymagają zgody Zamawiającego. 

4.7 WYTYCZENIE 

W klauzuli 4.7 wprowadza się następujące zmiany: 
W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu po słowach „wyspecyfikowanych w Kontrakcie” skreśla 
się słowa „lub przekazanych przez Inżyniera”. 
W akapicie pierwszym zdanie drugie po słowach: „wymiarach i osiowaniu Robót” dodaje się  
wyrażenie: „ na własny koszt” 
W drugim akapicie skreśla się słowa „lub przekazanych”. 
Na końcu klauzuli dodaje się następujący tekst: 

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem 
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy 
Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną, jak określono w 
Specyfikacjach lub w Dokumentacji Projektowej i naniesie wykonaną sieć kanalizacyjną 
na mapy pozostające w dyspozycji Zamawiającego.  

4.8 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

Następujące zmiany wprowadza się do klauzuli 4.8: 
Podpunkt (a) skreśla się i zastępuje następująco: 

(a) dostarczyć Inżynierowi do akceptacji plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 
terminie 7 dni przed Datą Rozpoczęcia Robót określoną w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie 
Robót], a następnie modyfikować go dla zapewnienia zgodności z wymogami Prawa, 
oraz przestrzegać wszelkich przepisów odnoszących się do bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia w okresie wykonywania Kontraktu. 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli: 
Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas 
wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację. 

4.9 ZAPEWNIENIE JAKO ŚCI 

W klauzuli 4.9 wprowadza się następującą zmianę: 
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco: 

Szczegóły tego systemu Wykonawca zawrze w Programie Zapewnienia Jakości, 
który przedstawi Inżynierowi w terminie 7 dni przed Datą Rozpoczęcia  określoną 
w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót]. 
Program Zapewnienia Jakości zostanie przygotowany przez Wykonawcę w 
zakresie określonym z Specyfikacjach i wymagać będzie akceptacji Inżyniera w 
terminie do 14 dni od daty jego dostarczenia. 

4.10 DANE O TERENIE BUDOWY 

W klauzuli 4.10 wprowadza się następujące zmiany: 
W drugim zdaniu drugiego akapitu skreśla się słowa: „W tych samych granicach”. 
Na końcu podpunktu (a) dodaje się słowa „i istniejącą infrastrukturą techniczną,”. 
 

4.11 ZATWIERDZONA KWOTA KONTRAKTOWA  

W klauzuli 4.11 wprowadza się następującą zmianę: 
Na początku klauzuli dodaje się następujący tekst: 
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 Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie 
zaznajomił się z zawartością i wymaganiami Specyfikacji, Dokumentacji Projektowej 
oraz z Warunkami Kontraktu. 

W ostatnim akapicie klauzuli 4.11 skreśla się słowa: „Z wyjątkami przewidzianymi w Kontrakcie”. 
 
4.12. Nieprzewidywalne  warunki fizyczne 
 
W klauzuli 4.12 wprowadza się następujące zmiany: 
Skreśla się pkt b) w akapicie czwartym 
Skreśla się lit (b) w akapicie piątym 
Skreśla się akapit szósty 

4.14  UNIKANIE ZAKŁÓCE Ń 

W klauzuli 4.14 wprowadza się następującą zmianę: 
Jako przedostatni akapit dodaje się następujący tekst: 
 Wykonawca winien zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na 

wszystkich drogach publicznych.W szczególności działania Wykonawcy związane z 
odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub innych mediów oraz powodujące 
przestój istniejących urządzeń lub ciągów technologicznych nie będą rozpoczynane bez 
uzgodnienia z zarządcą istniejących urządzeń lub obiektów i bez pisemnego pozwolenia 
wydanego przez Inżyniera. Wykonawca będzie informował Inżyniera na piśmie nie 
później niż 14 dni przez zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac, tak by umożliwić 
Inżynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa. 

 Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć grunty, 
nieruchomości i/lub inne części powierzchni ziemskiej, położone na Terenie Budowy i w 
pobliżu Terenu Budowy przed wszelkiego rodzaju szkodami z tytułu prowadzenia Robót, 
o którym mowa w klauzuli 8.3 [Program], Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 
wszelkie uwarunkowania prowadzenia Robót, w szczególności dotyczące obszarów 
chronionych, opisanych w Specyfikacjach. 

 Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed koniecznością poniesienia skutków 
finansowych przez przejęcie odpowiedzialności materialnej za wszelkie skutki finansowe 
z tytułu jakichkolwiek roszczeń podnoszonych przez właścicieli lub inne podmioty 
posiadające tytuł prawny do domagania się odszkodowań wynikłych z każdego 
niepotrzebnego lub nieprawidłowego zakłócenia zaistniałego w czasie lub w związku z 
wykonywaniem Robót, zarówno na terenie Budowy jak i na gruntach, nieruchomościach 
i/lub innych częściach powierzchni ziemskiej sąsiadujących z Terenem Budowy. 

  

4.17 SPRZĘT WYKONAWCY  

Klauzulę 4.17 uzupełnia się następująco: 
Dodaje się drugi akapit niniejszej klauzuli 4.17 w brzmieniu: 

Inżynier ma prawo w dowolnym czasie dokonać kontroli Sprzętu Wykonawcy. W 
przypadku stwierdzenia przez Inżyniera zagrożenia bezpieczeństwa Robót z powodu 
Sprzętu Wykonawcy lub niedotrzymania warunków ustalonych w Specyfikacji, Programie 
i/ lub Planie Zapewnienia Jakości, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w terminie 
wyznaczonym przez Inżyniera niezbędny do wykonania Sprzęt zamienny, spełniający 
wymagania przedstawione przez Inżyniera. Fakt dostarczenia przez Wykonawcę Sprzętu 
zamiennego zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy. 
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4.18 OCHRONA ŚRODOWISKA  

W klauzuli 4.18 wprowadza się następującą zmianie: 
Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit: 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach 
i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
poniesie Wykonawca. 
Wykonawca uiści stosowne opłaty oraz uzyska na swój koszt wszelkie uzgodnienia i 
pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz odpadów, oraz bezpieczne, 
prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub 
miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie 
zostały uszkodzone. 

4.19 ELEKTRYCZNOŚĆ, WODA I GAZ  

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których 
może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem.  
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 
kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych 
mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić 
wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy 
wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru 
pobranych ilości.  
Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

4.20  SPRZĘT ZAMAWIAJ ĄCEGO I PRZEDMIOTY UDOSTĘPNIONE BEZPŁATNIE  

Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie] skreśla się jako nie 
mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.  

4.21 RAPORTY O POSTĘPIE  

W klauzuli 4.21 wprowadza się następujące zmiany: 
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 
opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego, i będą 
przedkładane Inżynierowi w 3 egzemplarzach jako załączniki do Wniosków Wykonawcy 
o Przejściowe Świadectwo Płatności (zgodnie z klauzulą 14.3). 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkt (i)  i tekst w brzmieniu: 
(i)  uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] w 

odstępach miesięcznych. 
W terminie 3 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę raportu o postępie, 
Inżynier zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące postępu, w którym udział 
wezmą Inżynier oraz Przedstawiciele Wykonawcy oraz przedstawiciele Zamawiającego 
(jeżeli to konieczne), celem dokonania przeglądu raportu o postępie oraz innych 
związanych z tymi kwestii. Każdorazowo o takich spotkaniach Inżynier będzie 
informował Zamawiającego. W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu 
Inżynier przedstawi Zamawiającemu oraz Wykonawcy protokół zastępczy w stosunku do 
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jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a odnoszących się do klauzuli 1.3 
[przepływ informacji] 

Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy lub Zamawiający może wymagać dodatkowych 
spotkań poza miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i wówczas powinien 
zawiadomić wszystkich zainteresowanych, w szczególności Zamawiającego, o takim 
dodatkowym spotkaniu z odpowiednim wyprzedzeniem, podając jego powody. 

4.23 DZIAŁANIA WYKONAWCY NA TERENIE BUDOWY  

W klauzuli 4.23 wprowadza się następującą zmianę: 

Następujący tekst dodaje się jako pierwszy akapit niniejszej klauzuli 4.23: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na Terenie 
Budowy. Wykonawca podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez 
rzetelną praktykę budowlaną, aby zabezpieczyć istniejące budynki i budowle na Terenie 
Budowy i na terenie sąsiadującym z Terenem Budowy, i postępować z nimi zgodnie z 
wytycznymi Zamawiającego określonymi w Specyfikacjach. 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną 
za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek szkód w tych budynkach i budowlach 
w zakresie, w jakim Wykonawca za te szkody odpowiada. Wykonawca zobowiązany 
będzie objąć tę odpowiedzialność ubezpieczeniem na mocy klauzuli 18.3 
[Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych]. 

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu: 

4.25 DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego wraz z 
przekazaniem prawa dostępu do Terenu Budowy. 
Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy 
będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. 
Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie 
umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.  
Każdy zapis w Dzienniku Budowy winien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu wraz z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 
Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do 
wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione przez 
Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie.  
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 
reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane 
Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania 
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z 
Kontraktem. 
Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron 
jako aktualne zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z 
klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. 

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości], w brzmieniu: 
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4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJ ĄCYCH NIERUCHOMOŚCI 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne 
okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z 
Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną 
za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez 
właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim 
Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje], w brzmieniu: 

4.27 ISTNIEJĄCE INSTALACJE  

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich 
jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, 
gazociągi i podobne. 
Na planach sytuacyjno-wysokościowych oraz na profilach oznaczono zidentyfikowane 
kolizje, przewody do przepięcia, do przełożenia i do likwidacji. Nie wyklucza to istnienia 
innych kolizji - zainwentaryzowanych błędnie lub niezainwentaryzowanych - szczególnie 
wykonywanych siłami lokalnymi i w ramach konserwacji lub awarii (zasada 
ograniczonego zaufania). W związku z tym, konieczne będzie stosowanie przekopów 
kontrolnych poprzecznych oraz zgłaszanie zbliżeń do istniejących elementów uzbrojenia 
(podziemnych, ale niekiedy także nadziemnych) jednostkom odpowiedzialnym za ich 
funkcjonowanie. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną 
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie 
wykonywania Robót.  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do 
wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym (lub 
innym wynikającym z uzgodnień), ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych 
urządzeń. Kopie wszelkich zgłoszeń Wykonawca przekaże Inżynierowi. Opłaty za 
nadzory obce ponosi Wykonawca.  
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy 
będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 
stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane 
na warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejących instalacji i 
budowli jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców 
podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 
uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace 
nakazane przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody wymagane do 
zdemontowania istniejących instalacji w stopniu niezbędnym, zamontowania instalacji 
tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania instalacji, 
każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem. 
Wykonawca przedstawi rysunki i specyfikacje opisujące proponowane Roboty 
Tymczasowe Inżynierowi do akceptacji. Inżynier zaakceptuje je, jeżeli są zgodne z 
Kontraktem. 
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Za projekt Robót Tymczasowych odpowiedzialny jest Wykonawca i akceptacja Inżyniera 
w żadnym przypadku nie zdejmuje z Wykonawcy takiej odpowiedzialności. 
Wykonawca musi uzyskać akceptację projektu Robót Tymczasowych od osób trzecich, 
jeżeli jest to wymagane Prawem. 

5 Wyznaczeni Podwykonawcy 

5.4 DOWODY PŁATNOŚCI 

W klauzuli 5.4 wprowadza się następujące zmiany: 
W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skreśla się słowa „Inżynier może 
zażądać od Wykonawcy” i zastępuje słowami „Inżynier żąda od Wykonawcy”.  
Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli: 

Zapisy klauzuli 5.4 dotyczą nie tylko Wyznaczonych Podwykonawców, ale wszystkich 
Podwykonawców w niniejszym Kontrakcie.  

6 Kadra i robotnicy 

6.2 STAWKI WYNAGRODZEŃ I WARUNKI ZATRUDNIENIA  

Następujący tekst dodaje się na końcu klauzuli 6.2: 
Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie 
koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz 
wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli, włączając 
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, 
urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za włączone i objęte Kwotą Kontraktową. 

6.5 GODZINY PRACY 

W klauzuli 6.5 wprowadza się następującą zmianę: 
Podpunkt (a) skreśla się i zastępuje następująco: 

(a) w każdą sobotę, o ile nie przypada w tym dniu dzień ustawowo wolny od pracy; 
 

6.8. KADRA WYKONAWCY  

Na końcu klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis: 
Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia 
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż i, 
jeżeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 
Jeżeli konieczne okaże się zastąpienie osoby wymienionej w dokumencie Kontraktu 
zatytułowanym „Wykaz osób (Kluczowych Specjalistów), które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia”, Wykonawca zorganizuje niezwłocznie zastępstwo przez inną 
osobę o co najmniej takich samych lub wyższych kwalifikacjach i doświadczeniu, jakie 
były wymagane dla osoby wymienionej w przywołanym Wykazie, uzyskując 
każdorazowo zgodę Inżyniera i Zamawiającego. 
Jeśli Inżynier i/lub Zamawiający nie zatwierdzi osoby wskazanej na zastępstwo w 
terminie 14 dni od daty przedłożenia wniosku o akceptację zmiany wraz z dokumentami 
potwierdzającymi kwalifikację i doświadczenie zastępcy, Wykonawca ma obowiązek 
przedstawienia kolejnej osoby. Postępowanie związane z zastępstwem nie powinno 
trwać dłużej niż 28 dni. W tym czasie Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
wyznaczenia tymczasowego specjalisty do czasu przybycia nowego, albo podjęcia 
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innych środków, aby zrekompensować tymczasową nieobecność brakującego 
specjalisty. 
Koszty związane z zastępstwem poniesie Wykonawca. 
Jakakolwiek przerwa w realizacji Kontraktu wynikająca z braku kierownictwa 
projektowania/budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na 
Wykonanie. 
Wymagania co do liczebności zespołu Kluczowych Specjalistów zawarte w niniejszej 
klauzuli oraz w SIWZ należy odczytywać jako wymagania minimalne Zamawiającego w 
stosunku do liczebności oraz składu zespołu Kluczowych Specjalistów wchodzących w 
skład Personelu Wykonawcy. Wykonawca winien z własnej inicjatywy lub na pisemny 
wniosek Zamawiającego zapewnić innych Kluczowych Specjalistów lub w ilościach 
większych niż wynika to z niniejszej klauzuli oraz SIWZ IDW, gdyby takie wsparcie stało 
się konieczne dla prawidłowej realizacji Kontraktu. 
 

6.9 PERSONEL WYKONAWCY  

W klauzuli 6.9 wprowadza się następujące zmiany: 
Jako drugie zdanie klauzuli 6.9 dodaje się: 

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do 
wykonywania zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem 
Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą 
liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. 

Na końcu klauzuli dodaje się następujące zdanie: 
Do powołania osoby na zastępstwo zastosowanie będą miały odpowiednie 
postanowienia klauzuli 6.8. 

Dodaje si ę now ą klauzul ę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu : 

6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL I ROBOTNICY  

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, 
jeśli jest to zgodne z Prawem, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, 
pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i 
zarządzającego.  

7  Urządzenia, Materiały i wykonawstwo  

7.4 PRÓBY 

Nazwę powoływanego w treści Klauzuli rozdziału 13: [Zmiany i uzupełnienia] skreśla się i 
zastępuje następująco: [Zmiany i korekty]. 
Jako ostatnie zdanie niniejszej klauzuli dodaje się: 
 Wszelkie Próby, Próby Końcowe oraz Rozruch nie mogą odbywać się bez udziału 

przedstawiciela Zamawiającego. 

7.7 PRAWO WŁASNOŚCI DO URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW  

Klauzulę 7.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

W granicach zgodnych z Prawem Kraju każdy element Robót będzie stawał się 
własnością Zamawiającego, wolnym od jakichkolwiek wad prawnych i innych obciążeń, 
od momentu dokonania zapłaty przez Zamawiającego za ten element. Ryzyko 
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uszkodzenia lub utraty jakiegokolwiek elementu Robót przechodzi na Zamawiającego z 
dniem wystawienia Świadectwa Przejęcia. Do tego czasu Wykonawca jest zobowiązany 
do utrzymywania i ubezpieczenia tych elementów Robót. Wszelkie koszty związane z 
utrzymywaniem i ubezpieczeniem elementów Robót, o których mowa w niniejszej 
klauzuli ponosi Wykonawca. 

7.8 OPŁATY WYDOBYWCZE I INNE  

W klauzuli 7.8 wprowadza się następującą zmianę: 
W drugim wierszu po słowach "dzierżawne," i przed słowami: „i inne” dodaje się słowa: "za 
składowanie odpadów, śmieci i odpadów niebezpiecznych". 

8  Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

8.1 ROZPOCZĘCIE ROBÓT 

Skreśla się klauzulę 8.1 i zastępuje następująco: 
Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniej niż 7-
dniowym. Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 1 miesiąc po dacie wejścia 
Kontraktu w życie. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót w Dacie Rozpoczęcia, a 
następnie będzie wykonywał Roboty z należytym pośpiechem i bez opóźnień. 
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Zamawiający, zgodnie 
z Artykułem 41 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ o planowanym rozpoczęciu 
Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty: 
(a) oświadczenie kierownika budowy, potwierdzające sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową 
(Robotami), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego; 

(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie 
obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a 
także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego; 

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Dokumenty wymienione powyżej w p-cie (a) i (c), Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Inżynierowi w terminie 14 dni przed Datą Rozpoczęcia. 
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Wykonawca przedłoży 
Inżynierowi do akceptacji dokumenty i opracowania, jakie zobowiązany jest dostarczyć 
zgodnie z zapisami w Specyfikacjach, a także listę wszystkich pozwoleń wymaganych 
do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie Programu Robót 
przedkładanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulą 8.3 [Program]. W uzgodnieniu 
z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i 
przekaże Inżynierowi harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych 
wniosków o udzielenie pozwoleń lub innych decyzji administracyjnych na wykonanie 
różnych części Robót. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedłoży 
Inżynierowi listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego 
Podwykonawcy zamierzają użyć, zawierającą ich charakterystykę. 
Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach lub innych decyzjach i zapewni 
wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również 
uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami 
podanymi w pozwoleniach lub innych decyzjach nie zwalnia Wykonawcy z 
jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 
Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego Programu, koszty wszelkich opóźnień 
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poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek 
pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez 
Wykonawcę. 

8.2 CZAS NA UKOŃCZENIE 

Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 
 Czas na Ukończenie Robót podany jest w Załączniku do Oferty.  

8.3 PROGRAM 

W klauzuli 8.3 wprowadza się następującą zmianę: 

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje 
następująco: 

Szczegółowy Program, opracowany w formie uzgodnionej z Inżynierem, Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi w terminie 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 
[Rozpoczęcie Robót]. Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię 
programu Robót, w tym harmonogram Robót sporządzony w formie wykresu 
ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do Czasu na Ukończenie 
Robót określonego w klauzuli 8.2. Podczas przygotowywania harmonogramu Robót 
Wykonawca winien uwzględnić niesprzyjające warunki atmosferyczne mogące 
ograniczyć postęp Robót w styczniu i lutym. Harmonogram uwzględniający ograniczony 
zakres Robót lub ich wstrzymanie, może zostać zaakceptowany przez Inżyniera z tym, 
że akceptacja taka nie zwalnia Wykonawcy z zawartego w Kontrakcie obowiązku 
ukończenia Robót w Czasie na Ukończenie. 
Za niedostarczenie Inżynierowi Programu w wyznaczonym terminie, będą naliczane 
Wykonawcy kary umowne w wysokości 100 zł za każdy dzień roboczy opóźnienia. 
Zamawiający nie przekaże Terenu Budowy do czasu otrzymania zatwierdzonego 
Programu, przy czym Wykonawca nie będzie mógł wnosić roszczeń z tego tytułu i Data 
Rozpoczęcia pozostanie bez zmian. 
Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę co miesiąc, jeżeli zajdzie taka 
potrzeba, i dostarczany Inżynierowi jako część każdego raportu o postępie składanego 
zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie].  

8.4 PRZEDŁUŻENIE CZASU NA UKOŃCZENIE 

W klauzuli 8.4 wprowadza się następującą zmianę: 

Po podpunkcie (e) dodaje się następujący tekst: 
Postanowienia podpunktu (b) i (e) niniejszej klauzuli nie będą miały zastosowania, jeżeli 
do opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez, lub dających się 
przypisać Zamawiającemu, Personelowi Zamawiającego; lub innemu wykonawcy, 
zatrudnionemu przez Zamawiającego na Terenie Budowy, w jakikolwiek sposób 
przyczyni się Wykonawca, jego podwykonawcy lub Personel Wykonawcy. 

8.7 KARY ZA ZWŁOK Ę 

W klauzuli 8.7 wprowadza się następującą zmianę: 
Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis: 

W przypadku, gdy kary umowne za zwłokę nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo 
żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 
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Klauzula 9     Próby ko ńcowe 

Dodaje się nową klauzulę 9.5 w brzmieniu: 
9.5            Szkolenie 

Zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu 
Użytkownika dotyczące eksploatacji i obsługi obiektów. Wykonawca wystawi zaświadczenie o 
nabyciu przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności niezbędnych do bezpiecznej obsługi 
urządzeń. 

 

10 Przejęcie przez Zamawiaj ącego 

10.1. PRZEJĘCIE ROBÓT I ODCINKÓW 

W klauzuli 10.1 wprowadza się następującą zmianę: 

Na końcu klauzuli dodaje się następujący tekst: 
 Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót lub części Robót, 

Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, 
sporządzić wszelkie dokumenty i wykonać wszelkie czynności niezbędne do uzyskania 
w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót lub części Robót od 
właściwych władz lokalnych zgodnie z Prawem. Dokumentacja ta musi być kompletna i 
bezbłędna, co Inżynier zobowiązany jest potwierdzić na piśmie. Brak dokumentacji lub 
jej niekompletność lub występowanie w niej błędów, upoważnia i obliguje Inżyniera do 
odrzucenia wniosku o wystawienie Świadectwa Przejęcia. 
W odniesieniu do powyżej opisanego pozwolenia, Wykonawca wystąpi  na podstawie 
osobnego pełnomocnictwa Zamawiającego do właściwych organów administracji publicznej 
o wydanie wskazanego pozwolenia przedkładając wymagane przepisami Prawa 
dokumenty. Wykonawca będzie uczestniczył w imieniu Zamawiającego w całości 
postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie przedmiotowego pozwolenia. 

 

11 Odpowiedzialno ść za wady  

11.1 DOKOŃCZENIE ZALEGŁYCH  PRAC I USUWANIE  WAD  

W klauzuli 11.1 wprowadza się następującą zmianę: 

Na początku klauzuli dodaje się następujący tekst: 
 Wykonawca opracuje procedury zgłaszania i usuwania wad. Procedury te Wykonawca 

przedłoży Inżynierowi do przeglądu i akceptacji w 3 egzemplarzach w terminie 28 dni 
przed rozpoczęciem Okresu Zgłaszania Wad. Procedury zaakceptowane przez Inżyniera 
muszą być dostarczone Zamawiającemu do zatwierdzenia. Procedury będą zawierać 
wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po 
zakończeniu Okresu Zgłaszania Wad, Roboty jako całość, mogły zostać uznane za 
działające niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.  

11.10  NIEWYPEŁNIONE ZOBOWIĄZANIA  

W klauzuli 11.10 wprowadza się następującą zmianę: 

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
Roboty objęte są 36-miesięcznym okresem rękojmi i 24 miesięcznym okresem gwarancji 
jakości.  
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Okres gwarancji na roboty budowlane i urządzenia będące przedmiotem zamówienia 
wynosi 24 miesiące liczony jest od daty wydania Świadectwa Wykonania dla całości 
Robót.  
Gwarancja jakości realizowana będzie na zasadach wskazanych w załączonej Karcie 
Gwarancji. Postanowienia te traktować należy jako wymogi minimalne, których spełnienia 
oczekuje się od Wykonawcy.   
 
 
Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji 
jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne do 
upływu 36 miesiąca od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości Robót, przy 
czym dla poszczególnych Odcinków bieg tego okresu rozpoczyna się od daty wydania 
Świadectwa Przejęcia dla odpowiedniego Odcinka.  

Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi i/lub gwarancji jakości zgodnie 
z postanowieniami Kodeksu cywilnego. 

12 Obmiary i wycena 

12.1 OBOWIĄZKOWE OBMIARY ROBÓT 

Skreśla się klauzulę 12.1 i zastępuje następująco: 
Roboty winny być mierzone przez Wykonawcę. Książka Obmiarów, zgodnie z Prawem 
Budowlanym, jest częścią dokumentacji budowy. Wykonawca będzie prowadził i przechowywał 
Książkę Obmiarów na Terenie Budowy. 
Wykonawca, z odpowiednim wyprzedzeniem, każdorazowo przed przystąpieniem do obmiarów 
zobowiązany jest powiadomić o tym Inżyniera. Inżynier zobowiązany jest wziąć udział w 
obmiarach w wyznaczonym czasie i miejscu. 
Książka Obmiarów winna być prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisów 
obmiarów, dokonywanych przez Wykonawcę w obecności Inżyniera, zgodnie z kolejnością 
wykonywania Robót, przed zakryciem każdej ich części. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki 
niezbędne do określenia ilości podczas obmiarów Robót oraz wyniki obmiarów winny być 
wprowadzone do Książki Obmiarów niezwłocznie po ich dokonaniu. 
Inżynier zobowiązany jest niezwłocznie sprawdzić i zatwierdzić zapisy w Książce Obmiarów. 
Jeżeli Inżynier zbada i nie zgodzi się z zapisami czy też nie zatwierdzi zapisów jako 
uzgodnionych, to winien zgłosić Wykonawcy swoje zastrzeżenia co do tego, w jakiej części 
kwestionuje zapisy jako niedokładne. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia Wykonawca winien 
sprawdzić te zapisy i potwierdzić je lub zmienić w terminie do 3 dni od otrzymania zgłoszenia 
Inżyniera. Jeżeli Inżynier nie zgłosi Wykonawcy swojego sprzeciwu w terminie 3 dni od 
otrzymania potwierdzenia Wykonawcy, to zostaną one uznane za dokładne. 

12.2 METODA OBMIARU  

W klauzuli 12.2 wprowadza się następującą zmianę: 

Podpunkt (b) niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 
 (b) szczegółowe metody i zasady obmiarów zawierają Specyfikacje. 
 

12.3 WYCENA 

Klauzulę 12.3 skreśla się i zastępuje następująco: 
 
Obmiar robót nie stanowi podstawy wyceny, jednakże, z uwagi na fakt iż obowiązującym 
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, obmiar robót będzie służył do wyceny jedynie w 
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przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, powodujących konieczność zmniejszenia 
zakresu wykonywanych Robót. Będzie również wykorzystywany do obliczenia należnego 
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy.  
Cena Kontrakotwa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją 
projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, w tym ryzyko Wykonawcy 
z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogą być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie 
 
Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się niezwłocznie wykonać roboty nie objęte umową, 
jeżeli okażą się niezbędne dla bezpieczeństwa obiektu lub zabezpieczenia przed awarią, na 
podstawie wpisu do Dziennika Budowy potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego 
Błędy Wykonawcy w sposobie prowadzenia Robót oraz nieprawidłowe oszacowanie Ceny za 
wykonanie zamówienia nie mogą obciążać Zamawiającego 

13 Zmiany i korekty 

13.1 PRAWO DO ZMIAN 

W klauzuli 13.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Na początku klauzuli dodaje się następujący tekst: 

Zmiana zawartego Kontraktu może mieć miejsce jedynie na skutek wystąpienia 
okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w 
chwili jego zawarcia, i które nie są uzależnione od działania lub zaniechania 
Zamawiającego czy Wykonawcy, oraz jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków 
spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej 
ze Stron rażącą stratą (w rozumieniu art. 3571  Kodeksu cywilnego).  

Zmiana Kontraktu pozostanie w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z 
wystąpieniem określonych okoliczności i zostanie ograniczona jedynie do działań 
koniecznych w celu należytego wykonania Kontraktu. 

Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień 
Kontraktu w przypadku: 
a) opóźnienia w wykonywaniu Robót skutkującego przedłużeniem Czasu na 

Ukończenie Robót, 
b) zmiany terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej lub 

zmiany harmonogramu spływu środków finansujących zamówienie z instytucji 
finansujących; 

c) zmiany uwarunkowań prawnych, administarcyjnych lub technicznych 
wykonywanego Kontraktu spowodowanych działaniami osób trzecich 

d) zmian, które spowodują obniżenie kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez 
Zamawiającego; 

e) zmian poprawiających sprawność wykonywania Robót (w tym zmiana technologii 
ich wykonywania), pod warunkiem że nie spowoduje to zmiany Ceny Kontraktowej; 

f) zmian będących następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie 
Zamawiającego, w szczególności: 
(i) wynikających z zapisów klauzuli 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy]; 
(ii) wynikających z zapisów klauzuli 8.8 [Zawieszenie Robót] oraz klauzuli 8.9 

[Następstwa Zawieszenia]; 
g) zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 
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administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień; wynikających z zapisów klauzuli 1.13 
[Przestrzeganie prawa]; 

h) zmian będących następstwem napotkania nieprzewidywalnych warunków 
fizycznych wynikających z zapisów klauzuli 4.12 [Nieprzewidywalne warunki 
fizyczne]; 

i) wystąpienia Siły Wyższej. 

O ile przypadki o których mowa powyżej, będą miały miejsce, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo odpowiedniego dostosowania Czasu na Ukończenie Robót i/lub innych istotnych 
postanowień Kontraktu związanych wprowadzonymi zmianami, za wyjątkiem zmiany Ceny 
Kontraktowej. Skreśla się akapit trzeci oraz zawarte tam wyliczenie (lit (a) do (f)).  

Jako ostatni akapit klauzuli 13.1 dodaje się następujący tekst: 
Każda Zmiana musi być dokonana zgodnie z Prawem, poprzez sporządzenie Aneksu do 
Kontraktu. Aneks do Kontraktu nie może być podpisany później niż 35 dni przed upływem 
Czasu na Ukończenie Robót. Aneks do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu 
go przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do 
wyrażenia takiej zgody. 

O ile przypadki, o których mowa powyżej, będą miały miejsce, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo odpowiedniego dostosowania Czasu na Ukończenie Robót i/lub innych 
istotnych postanowień Kontraktu związanych z wprowadzanymi zmianami, za wyjątkiem 
zmiany Ceny Kontraktowej. 

 

13.2 ANALIZA WARTO ŚCI 

Klauzulę 13.2 [Analiza wartości] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 
Warunkach.  

14 Cena Kontraktowa i zapłata 

14.1 Cena Kontraktowa 

Klauzula zostaje zmieniona jak niżej: 

Treść punktu (a) zostaje zastąpiona przez: 

(a) Podstawą do obliczania należności za wykonane Roboty będzie cena ryczałtowa, wymieniona                      
w Ofercie. Cena zostanie zapłacona zgodnie z klauzulą 14.4 [Plan Płatności]. 

 Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst: 
i oprócz VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów prawa 
polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

Treść punktu (c) zmienia się w sposób następujący: 

(c) Wykonawca sprawdził ilości i charakter robót, zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz 
Specyfikacjach otrzymanych od Zamawiającego, po czym dokonał wyceny Robót zgodnie z 
własnym rozpoznaniem. Poza przypadkami Zmian, wprowadzonych w trybie Klauzuli 13, 
wycena Robót nie będzie uzależniona od rzeczywistej ilości wykonanych robót. 

14.2 Zaliczka 

Klauzulę 14.2 [Zaliczka] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.  
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14.3 WNIOSKI O PRZEJŚCIOWE ŚWIADECTWA PŁATNOŚCI 

W klauzuli 14.3 wprowadza się następującą zmianę: 

Na początku klauzuli dodaje się następujący tekst: 
 Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść Rozliczeń, wykazujących 

szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, oraz 
dokumentów towarzyszących. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące 
kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń. 
Rozliczenia muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi 
kwalifikowalności kosztów oraz umożliwić Inżynierowi monitorowanie kosztów i płatności 
według wymagań Zamawiającego. 
Każde Rozliczenie winno zawierać oświadczenie Wykonawcy oraz dowody, o których 
mowa w klauzuli 5.4 [Dowody płatności], że wszystkie należne faktury podwykonawców, 
których termin płatności upłynął w okresie objętym Rozliczeniem, zostały zapłacone, lub 
podać powody niezapłacenia całości lub części takich faktur. 
Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności 
musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. 

W pierwszym zdaniu klauzuli 14.3 wprowadza się następującą zmianę: 
 słowa „w sześciu” skreśla się i zastępuje słowami „w trzech”.  
 

14.4 PLAN PŁATNO ŚCI 

Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca opracuje plan płatności i uzyska akceptację Zamawiającego dla Planu 
Płatności w terminie 30 dni od wejścia w życie Kontraktu. Jeżeli Plan Płatności obejmuje 
raty, w jakich ma zostać zapłacona Cena Kontraktowa, to o ile w tym Planie nie ustalono 
inaczej: 

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

Plan Płatności musi być opracowany w oparciu o wycenioną Tabelę Ceny Ryczałtowej, 
będącą integralną częścią Kontraktu. 

Plan Płatności może się zawierać w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W takim 
przypadku klauzulę niniejszą stosuje się odpowiednio do tego harmonogramu. 

14.6 WYSTAWIANIE PRZEJŚCIOWYCH ŚWIADECTW PŁATNOŚCI. 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6: 

Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się następujący tekst: 
Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące 
kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Inżynier będzie podejmował decyzje 
dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych 
na podstawie obowiązujących wytycznych. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje 
dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania 
Rozliczeń. 

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie: 
„Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia” 

zastępuje się wyrażeniem: 
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„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie 
mógł wystawić” 

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst: 
W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania 
Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę 
mniejszą niż minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. Wystawienie 
Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w 
Załączniku do Oferty może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez 
Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez Inżyniera oraz 
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. 

Na końcu klauzuli dodaje się następujący akapit: 
Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych i 
niekwalifikowanych w oparciu o Przejściowe Świadectwa Płatności wystawiane przez 
Inżyniera. 

14.7 ZAPŁATA  

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7: 
Podpunkty (b) i (c) skreśla się i zastępuje następująco: 

(b) kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 30 
dni od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w 
tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy. 
W przypadku zatrudniania przez Wykonawcę Podwykonawców, na zasadzie 
określonej w Klauzuli 4.4, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty poświadczone w 
każdym Przejściowym Świadectwie Płatności oraz w Końcowym Świadectwie 
Płatności nie wcześniej niż po przedstawieniu oświadczenia Wykonawcy, że nie ma 
on wobec Podwykonawców zaległości płatniczych, za wyjątkiem przypadków 
określonych w klauzuli 4.4 (Podwykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo 
zweryfikowania takiego oświadczenia bezpośrednio u Podwykonawców. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się: 
Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 
kwotą zapłaty. 

14.8 OPÓŹNIONA ZAPŁATA  

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 
Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca 
będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), 
obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą 
naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez 
wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego 
(wliczając ten dzień). 

14.9 WYPŁATA KWOTY ZATRZYMANEJ  

Klauzulę 14.9 „Wypłata Kwoty Zatrzymanej” Skreśla się jako nie mającą zastosowania w 
niniejszych warunkach.  
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15 Rozwi ązanie Kontraktu przez Zamawiaj ącego 

15.2 WYPOWIEDZENIE PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO 

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco: 
(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 

[Podwykonawcy]. 
Dodaje się na końcu niniejszej klauzuli dodatkowy akapit o treści: 

 W przypadku gdy rozwiązanie Kontraktu z powyżej wymienionych przyczyn 
skutkować będzie: 
(a) utratą przez Zamawiającego prawa do dofinansowania Przedsięwzięcia Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 
odpowiadającej kwocie dofinansowania, jaką Zamawiający został pozbawiony, lub 

(b) obowiązkiem zwrotu przez Zamawiającego na rzecz instytucji finansującej środków 
przekazanych w ramach dofinansowania Przedsięwzięcia, Wykonawca zobowiązany 
będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 
odpowiadającej kwocie dofinansowania, jaką Zamawiający zobowiązany będzie 
zwrócić na rzecz instytucji finansującej, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu 
przysługuje prawo do odszkodowania przewyższającego karę umowną. 

 

15.5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJ ĄCEGO DO ROZWIĄZANIA KONTRAKTU  

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst: 
 Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego 
rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie 
należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu. 

16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wyko nawcę 

16.1 UPRAWNIENIE WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA ROBÓT 

W pierwszym akapicie przed słowami „mniej niż 21 dni naprzód” dodaje się słowo „nie”. 
Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach ”... tak szybko, jak to będzie 
możliwe” dodaje się następujące słowa: ”jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania 
takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.” 
W akapicie czwartym skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco: 
(b) pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania 
Zmian]. 
 

16.4 ZAPŁATA PO ROZWI ĄZANIU 

W klauzuli 16.4 wprowadza się następujące zmiany: 
Podpunkt (c) skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach. 
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za utracone zyski Wykonawcy. 
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17.1 ODSZKODOWANIE  

Klauzulę 17.1  uzupełnia następująco: 
Na końcu dodaje się akapit w brzmieniu; 

Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy roszczeń na zasadach określonych w 
Kodeksie Cywilnym, obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do wysokości 
szkody rzeczywistej. 

18 Ubezpieczenie 

18.1 OGÓLNE WYMAGANIA DLA UBEZPIECZE Ń 

W klauzuli 18.1 wprowadza się następujące zmiany: 
Po pierwszym zdaniu wprowadza się następujące zdanie: „Stroną Ubezpieczającą w niniejszym 
Kontrakcie jest Wykonawca.” 
W siódmym akapicie po słowach „w Załączniku do Oferty,” skreśla się słowa „liczonych od Daty 
Rozpoczęcia”. 
 

20 Roszczenia, spory i arbitra ż 

20.1 ROSZCZENIA WYKONAWCY  

W klauzuli 20.1 wprowadza się następującą zmianę: 
W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach „zgodnie 
z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”. 

20.6 ARBITRAŻ 

Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 20.6 skreśla się i zastępuje następująco: 
(a) spór będzie ostatecznie rozstrzygnięty zgodnie z Regulaminem Sądu 

Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu; miejscem 
arbitrażu będzie siedziba Dolnośląskiej Izby Gospodarczej we Wrocławiu; 

Dodaje się nową Klauzul ę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu : 

21 Działania kontrolne i sprawdzaj ące 

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez 
instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  
Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 
miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania 
Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na 
ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. 

Dodaje się nową Klauzul ę 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu : 

22 Klauzule ko ńcowe 

22.1  Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków 
publicznych w tym ze środków Funduszu Spójności: 

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;  
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Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, 
wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako 
zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania 
jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem 
Kontraktu już zawartego z Zamawiającym. 

(b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie 
nadzwyczajnych wydatków handlowych;  

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione w 
głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące 
się na główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i 
prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju; 

 i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni współfinansowanie 
Kontraktu, to zastosowanie będzie miała klauzula 15. 

22.2 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z 
kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. Winien się on powstrzymać 
od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań 
na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.  

22.3 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które 
zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej 
działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w 
stosunku do Zamawiającego. 
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CZĘŚĆ II 

ROZDZIAŁ 4 

WZÓR GWARANCJI NALE ŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU 
 
Do:  Przedsi ębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp.  z o.o. 

ul. Powsta ńców Wielkopolskich 3 
56-300 Milicz 
 

Dotyczy: „Modernizacji sieci kanalizacji ogólnospła wnej w Miliczu” 
 
Kontrakt nr: ........................... 

My, niżej podpisani [dane Gwaranta: nazwiska, adres i nazwa banku lub instytucji 
ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji], zwani dalej Gwarantem, niniejszym oświadczamy, iż 
na żądanie Wykonawcy wymienionego Kontraktu [nazwa i adres Wykonawcy] udzielamy 
Zamawiającemu [nazwa i adres Zamawiającego], jako główny dłużnik, gwarancji zapłaty kwoty 
[kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, cyfrą i słownie], stanowiącej 
zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunków Kontraktu, którą to kwotę 
wypłacimy bezwarunkowo, nieodwołalnie, bez zastrzeżeń z naszej strony i bez wcześniejszego 
roszczenia należności od Wykonawcy, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.  

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków 
Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej Kontraktem, 
lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać sporządzone między 
Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób od odpowiedzialności 
wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o 
takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.  

Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od 
daty podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego.  
Gwarancja należytego wykonania Kontraktu będzie zwolniona i zwrócona Wykonawcy w 
następujący sposób: 

(a) 70% wartości zabezpieczenia - w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania 
Kontraktu i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. od daty 
wystawienia Świadectwa Wykonania;  

(b) 30% wartości zabezpieczenia - nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie 
okresu zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

Gwarancja będzie wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Prawem właściwym dla tej gwarancji będzie prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Jakikolwiek spór 
wynikający z niniejszej gwarancji lub w związku z nią, będzie rozstrzygany zgodnie z Prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegać będzie kompetencji sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

Sporządzono w:   _________________________, dnia ________________. 

Nazwisko i imię: _______________  

W imieniu ___________________ 

Podpis: ____________________ 

 [piecz ęć instytucji wystawiaj ącej Gwarancj ę] 
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CZĘŚĆ II 
ROZDZIAŁ 5 

KARTA GWARANCYJNA 

Dotyczy: MODERNIZACJI SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAW NEJ W MILICZU 
Kontrakt nr: ……………………………… 

Gwarantem jest Wykonawca Kontraktu nr …………………… 
………………………………………………………………………. 

adres: ………………………………………………………………. 

Uprawnionym z tytułu gwarancji  jest Zamawiający: 
Przedsi ębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp.  z o.o. 
PL 56-300 Milicz, Rynek 21 

1. Przedmiot i termin gwarancji 

1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Kontraktu pn. Modernizacja sieci 
kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu , określonego w Akcie Umowy oraz w innych 
dokumentach Kontraktu, wymienionych w punkcie 2 Aktu Umowy. 

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady w 
odniesieniu do całego przedmiotu Kontraktu, niezależnie od tego czy Roboty w ramach 
Kontraktu wykonywane są przez Wykonawcę czy też przez podwykonawców. Gwarant jest 
odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa 
poniżej w punkcie 2.2. 

1.3. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące na całość Robót i liczony jest od daty wystawienia 
Świadectwa Wykonania, o którym mowa w Warunkach Kontraktu. Okres gwarancji ulega 
wydłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych. 

1.4  Okres rękojmi wynosi 24 miesiące licząc od daty wydania przez Inżyniera Świadectwa 
Wykonania.  

1.5. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć: (i) 
wadę fizyczną w rozumieniu art. 556 §1 Kodeksu cywilnego, oraz (ii) awarię, przez co należy 
rozumieć wszelkie wady i usterki powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu 
sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Żmigród w części wybudowanej przez Gwaranta w 
ramach ww. Kontraktu. 

1.6. Ilekroć w dalszych postanowieniach mowa jest o „usunięciu wady”, należy przez to rozumieć 
również wymianę elementu Robót wchodzącego w zakres przedmiotu Kontraktu na wolny od 
wad.  

2. Obowi ązki i uprawnienia Stron 

2.1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiający jest 
uprawniony do: 
(a) żądania usunięcia wady, a w przypadku, gdy dana wada była już dwukrotnie naprawiana 

- do żądania wymiany wadliwego elementu Robót na nowy, wolny od wad; 
(b)  wskazania trybu usunięcia wady; 
(c)  żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wady w 

wysokości 0,05% Ceny Kontraktowej (bez VAT) za każdy dzień zwłoki; 
(d)  żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wady w wysokości 0,1% 

Ceny Kontraktowej (bez VAT) za każdy dzień zwłoki. 



37 
 

  

Nazwa zamówienia: Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu 
Numer zamówienia: JRP-1/2012 

 

Jeżeli kary umowne nie pokryją całości szkody, Zamawiający będzie uprawniony do 
dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, obejmującego zarówno poniesione straty 
jak i utracone korzyści. 

2.2.  W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest 
zobowiązany do: 
(a)  terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy 

czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę elementu Robót 
wchodzącego w zakres przedmiotu Kontraktu na wolny od wad; 

(b) zapłaty kary umownej, o którym mowa powyżej w punkcie 2.1(c); 
(c) zapłaty kary umownej, o której mowa powyżej w punkcie 2.1(d). 
Gwarant zobowiązany jest również do zapłaty odszkodowania, jeżeli Zamawiający skorzysta 
ze swoich uprawnień i będzie dochodził odszkodowania zgodnie z zapisem ostatniego zdania 
w punkcie 2.1. 

3. Przegl ądy gwarancyjne 

3.1.  Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą dwa razy w roku w okresie 
obowiązywania gwarancji. 

3.2.  Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 
zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 

3.3.  W skład komisji przeglądowej będą wchodziły 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego 
oraz 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

3.4.  Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 
gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych 
ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 
przeglądową. 

3.5.  Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony zostanie protokół w dwóch 
egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności 
przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz 
protokołu z przeglądu gwarancyjnego. 

4.  Tryby usuwania wad 

4.1.  Gwarant obowiązany jest niezwłocznie podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej 
wady nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia wady przez Zamawiającego. 

4.2.  Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony stosownego 
protokołu. 

5.  Komunikacja 

5.1.  O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 
przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem na wskazane 
numery telefonów. Przedstawiciel Gwaranta jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie 
przyjęcie zgłoszenia i określić sposób i czas usunięcia wady. Potwierdzenie dokonywane jest 
telefonicznie, a następnie za pośrednictwem telefaksu. Za skuteczne uznaje się 
powiadomienie Gwaranta o wadzie nawet w przypadku, jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie 
do skutku, a Zamawiający wyśle powiadomienie faksem na wskazany numer Gwaranta. 
Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, 
przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o wadach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia o 
wadach. Taki wykaz zostanie dołączony do Świadectwa Przejęcia. 

5.2.  Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. 
(a) wszelkie pisma / zgłoszenia / komunikaty / inne kierowane do Gwaranta należy wysyłać 

na adres: 
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……………………………………………………….. 
(b) wszelkie pisma / zgłoszenia / komunikaty / inne kierowane do Zamawiającego należy 

wysyłać na adres: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp. z o.o. 
PL 56-300 Milicz, Rynek 21 
Tel. nr (+48) 71 38-40-987; faks nr (+48) 71 38-40-987 

O zmianach w danych adresowych, o których mowa powyżej, Strony obowiązane są 
informować się niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni od zaistnienia zmiany, pod 
rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

5.3.  Gwarant jest obowiązany w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 
likwidację powiadomić Zamawiającego o tym fakcie na piśmie. 

6.  Postanowienia ko ńcowe 

6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy Prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

6.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Kontraktu. 

6.3 Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 


