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1.
WSTĘP

1.1
Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i przekazania do użytkowania robót, które zostaną wykonane w ramach kontraktu p.n. „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu” wchodzącego w zakres projektu p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy”.
1.2
Zakres stosowania ST

Specyfikację techniczną ST-00, jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania robót opisanych w pkt. 1.1.

Wymagania Ogólne zawarte w ST-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

ST-01
Roboty rozbiórkowe 

ST-02
Roboty ziemne i odwodnienie 

ST-03
Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz rurociągi tłoczne z przepompowniami

ST-04
Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz rurociągi tłoczne - metody bezwykopowe: przewierty, przeciski, renowacja
ST-05
Roboty drogowe

ST-06.01 Linie kablowe niskiego napięcia

ST-06.02 Elektryczne instalacje ochronne

ST-06.03 Rozdzielnice obiektowe

ST-06.04 System monitoringu  

1.3
Zakres robót objętych ST

1.3.1. Zakres robót do wykonania

Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu obejmuje przebudowę kanalizacji ogólnospławnej poprzez jej rozdzielenie na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z urządzeniami oraz budowę systemu monitorowania. 

Założenia modernizacji istniejącego układu kanalizacyjnego realizowane będą poprzez jego rozdzielenie i budowę odrębnych systemów kanalizacyjnych, tj.:

· systemu kanalizacji sanitarnej o długości ok. 18405m wraz z kanałami bocznymi, odprowadzającej ścieki bytowe i przemysłowe do modernizowanej oczyszczalni; system ten będzie także układem tranzytowym ścieków z okolicznych, przewidzianych do skanalizowania, miejscowości,

· systemu kanalizacji deszczowej o długości ok. 7800m wraz z kanałami bocznymi, odprowadzającej wody opadowe do pobliskich odbiorników - cieków powierzchniowych przepływających przez miasto.

Zakres terytorialny inwestycji obejmuje granice administracyjne miasta Milicz. Podziału obszaru miasta dokonano traktując przepływające przez miasto cieki, jako naturalne granice jego części. Wydzielono:

- obszar A - teren na północ od rzeki Barycz, obejmujący ulice:  Rawicka, Krotoszyńska, Pułaskiego, Topolowa, Jasna, Polna, Osiedle, Piaskowa, Wodociągowa oraz przyległe do nich tereny;

- obszar B - teren pomiędzy rzekami: Barycz i Młynówka, obejmujący ulice: Mostowa, Krotoszyńska, Szewska, Kościelna, Rynek, Zamkowa, Parkowa, Długa, Lwowska, Wałowa, Garncarska, Łąkowa, Kuźnicza, Działkowa, Al. Piastów, Rzeczna oraz przyległe do nich tereny;

- obszar C - teren ograniczony od północy rzeką Młynówką, a od południa ul. Powstańców Wlkp., obejmujący ulice: Cicha, Wrocławska, 1-go Maja, Wojska Polskiego, Kościuszki, Dąbrowskiego, Stawna, Przemysłowa, Składowa, Zielona, Osadnicza, Grota Roweckiego, Trzebnicka, Kopernika, Sułowska, Piłsudskiego, Armii Krajowej, Waresiaka, Grunwaldzka, Powstańców Wlkp. oraz przyległe do nich tereny z wyłączeniem odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lipowej (od studni SC7-0 do studni SC7-4 wraz z kanałami bocznymi) - zrealizowany wcześniej przez Zamawiającego;
- obszar D - teren obejmujący zachodnią część miasta, wzdłuż ul. Kombatantów do terenu Szpitala oraz osiedle domów jednorodzinnych w rejonie ulicy Dębowej, obejmujący ulice: Kombatantów, Grzybowa, Dębowa, Wierzbowa, Modrzewiowa, Świerkowa oraz przyległe do nich tereny, a także rejon ulic: Dojazdowej, Trzebnickiej i Akacjowej, dla którego należy wykonać zakres prac objętych decyzjami o przeniesieniu pozwolenia na budowę Nr 407/2011 z dnia 27.12.2011r. oraz 406/2011 z dnia 27.12.2011r. wydanymi przez Starostę Milickiego, według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez:

- KOLEKTOR-SERWIS z/s w Lesznie "Uzbrojenia obszaru w rejonie ulic Trzebnickiej, Dojazdowej i Akacjowej w Miliczu - PROJEKT ZAMIENNY" - dot. sieci kanalizacji deszczowej 

oraz 

- EUROMOSTY z/s we Wrocławiu "Uzbrojenie obszaru w rejonie ulic Trzebnickiej, Dojazdowej i Akacjowej w Miliczu" - dot. sieci kanalizacji sanitarnej.   

- obszar E - teren w południowej części miasta, wzdłuż ul. Trzebnickiej, obejmujący ulice: Sycowska, Poprzeczna, Trzebnicka, Leśna, Wesoła oraz przyległe do nich tereny.

Zakres prac obejmuje budowę:

a.) Sieci kanalizacji sanitarnej, w tym:

· kanały sanitarne o przekroju kołowym w zakresie średnic Ø 200mm do Ø 500mm o sumarycznej długości ok. 12640m, w tym:

· z rur kamionkowych w zakresie średnic Ø 200mm - Ø 500mm - ok. 4900m

· z rur PP SN10 pełnościennych w zakresie średnic Ø 200mm Ø 500mm - ok. 570m

· z rur PCW SN8 pełnościennych w zakresie średnic Ø 200mm do Ø 500mm - ok. 7170m

· prefabrykowane studnie betonowe w zakresie średnic Ø 1000 mm do Ø 1200mm - ok. 399 szt., w tym:

· Ø 1000 mm - ok. 359 szt.

· Ø 1200 mm - ok. 40 szt.

· prefabrykowane studnie z tworzyw sztucznych w zakresie średnic Ø 400mm do Ø 600mm - ok. 474 szt., w tym:

· Ø 400mm - ok. 428 szt.

· Ø 600mm - ok. 46 szt.
· przepompownie ścieków z kompletnym wyposażeniem i systemem monitoringu - 7szt., w tym:

· w podziemnych zbiornikach polimerobetonowych o średnicy Ø 1500 mm, wyposażonych w pompy zatapialne - 4szt.

· w podziemnych zbiornikach z tworzywa sztucznego o średnicy Ø 800 wyposażonych w pompy zatapialne - 2 szt.

· w suchym, podziemnym zbiorniku żelbetowym o średnicy Ø 2000 mm (przepompownia wykonana jako tłocznia ścieków) - 1 szt.

· kanały boczne w zakresie średnic Ø160mm do Ø315mm z rur PCW o sumarycznej długości ok. 4075m 

· rurociągi tłoczne w zakresie średnic Ø 110mm do Ø 160mm z PE100 SDR17 o sumarycznej długości ok. 1690m

· uzbrojenie rurociągów tłocznych w zawory na-odpowietrzające (studnia Ø1500mm - 1 szt.) oraz studnie rozprężne (studnie Ø1000mm - 5 szt., w tym 4 szt. z tworzywa sztucznego i 1szt. z kręgów betonowych).

· renowacja istniejącego kanału żelbetowego Ø1200mm - ok. 503m

· przepięcia istniejących przyłączy do nowo budowanych kanałów. 

· włączenia projektowanych kanałów bocznych (przyłączy) do istniejącej sieci.

· inne elementy niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji.

b.) Sieci kanalizacji deszczowej:

· wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników, w tym:

· Do rzeki Baryczy (wyloty WA1 i WB2)

· Do rowu melioracji szczegółowych R-H (wylot WC3)
· Do rzeki Młynówka (wylot WC4)
· zbiornik retencyjny ZD otwarty w zlewni wylotu WB2 

· modernizacja podczyszczalni wód deszczowych PWD-A1

· podczyszczalnia wód deszczowych PWD-B2 

· podczyszczalnia wód deszczowych PWD-C3 

· podczyszczalnia wód deszczowych PDS przed wylotem WC4.

· podczyszczalnie wód deszczowych PWD-OS1, PWD-OS2, PWD-OS3

· przepompownia wód deszczowych PBD w zbiorniku żelbetowym DN2000mm z kompletnym wyposażeniem i systemem monitoringu

· kanały deszczowe o przekroju kołowym w zakresie średnic  Ø 200mm ÷ Ø1000mm o sumarycznej długości ok. 5800m, w tym:

· z rur żelbetowych w zakresie średnic Ø300mm do Ø1000mm - ok. 4280m

· z rur PP SN10 pełnościennych Ø315mm - ok. 93,0m

· z rur PCW SN8 pełnościennych w zakresie średnic Ø200mm do Ø500mm - ok. 1276m

· z rur PE SN8 strukturalnych w zakresie średnic Ø400mm do Ø800mm - ok. 65m

· z rur poliestrowych GRP w zakresie średnic Ø600mm do Ø1000mm - ok. 86m
· prefabrykowane studnie betonowe w zakresie średnic Ø1000mm ÷ Ø2000mm - ok. 174szt., w tym:

· Ø1000mm - 70 szt.

· Ø1200mm - 29 szt.

· Ø1500mm - 24 szt.

· Ø2000mm - 51 szt.
· prefabrykowane studnie z tworzyw sztucznych w zakresie średnic Ø 400mm do Ø 600mm - 233 szt., w tym:. 

· Ø 400mm - 203szt.
· Ø 500mm - 23szt.
· Ø 600mm - 7szt.

· kanały boczne w zakresie średnic Ø160mm do Ø 315mm z rur PCW o sumarycznej długości ok. 2000,0m.

· indywidualnie wykonywane komory żelbetowe i murowane

· przepięcia istniejących przyłączy do nowo budowanych kanałów. 

· włączenia projektowanych kanałów bocznych (przyłączy) do istniejącej sieci.
· inne elementy niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji

c.) nowe odcinki sieci wodociągowej jako tzw. "przekładki sieci wodociągowej", w skład których wchodzą:

· przewody z rur PCW i PE100 SDR17 w zakresie średnic Ø 110mm do Ø 160mm o sumarycznej długości ok. 126m
· inne elementy niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji

d.) zakres Robót obejmuje prace związane z istniejącymi elementami (obecnego) systemu kanalizacyjnego nie przewidywanymi do dalszego wykorzystania. Są to przewody i ich uzbrojenie przewidywane do rozbiórki oraz wyłączenia z eksploatacji bez fizycznej likwidacji.

Zakres ten obejmuje:

· rozbiórki (wynikające z "blokady" miejsca na nowe elementy) - ok. 2180mb oraz ok. 125 szt. studni

· wyłączenia z eksploatacji tam, gdzie obecna lokalizacja nie przeszkadza nowym realizacjom sieci. Jako wyłączenie rozumie się odcięcie połączeń z przewodami projektowanymi i adaptowanymi oraz wypełnienie przestrzeni wewnętrznych wyłączanych elementów pianobetonem - ok. 7240mb
e.) Wykonawca wykona roboty odtworzeniowe, Próby Końcowe, wszelkie inne czynności oraz dokumenty (w tym dokumentację powykonawczą) niezbędne do oddania Robót do eksploatacji i uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych.
Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania i odbioru Robót określone są w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (dalej "ST" lub "Specyfikacje").

Wykonawca wykona Roboty zgodnie z Warunkami Kontraktowymi, Dokumentacją Projektową opracowaną przez Zamawiającego, wymaganiami określonymi w Specyfikacjach i poleceniami Inżyniera. 

UWAGA!!!

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w pierwszej kolejności wykonał zakres robót objętych decyzjami o przeniesieniu pozwolenia na budowę Nr 407/2011 z dnia 27.12.2011r. oraz 406/2011 z dnia 27.12.2011r. wydanymi przez Starostę Milickiego.
1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

1.3.2.1.
Prace towarzyszące 

Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót tymczasowych. Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi: 

· obsługa geodezyjna,

· prace projektowe z uzgodnieniami, 

· dokumentacja fotograficzna terenu budowy,

· nadzór geotechniczny,

· nadzór hydrogeologiczny,

· nadzór archeologiczny,

· nadzory użytkowników uzbrojenia terenu,

· całość robót związana z usunięciem kolizji nowo budowanych sieci i urządzeń z istniejącym niezainwentaryzowanym lub błędnie zainwentaryzowanym uzbrojeniem terenu 
· przygotowanie terenu do wykonania wykopów m.in. poprzez wycinkę kolidujących drzew i krzewów,
· prace laboratoryjne i badawcze,

· ekspertyzy i opracowania specjalistyczne, 

· kontrola sieci kanalizacyjnej kamerą TV,  

· rozruch technologiczny,

· opracowanie dokumentacji rozruchowej,

· opracowanie dokumentacji  powykonawczej.

1.3.2.2.
Roboty tymczasowe
Roboty tymczasowe to roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych objętych zamówieniem. Roboty tymczasowe nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. Do robót tymczasowych należy zaliczyć między innymi:

· tymczasowe odwodnienie wykopów, 

· umocnienie ścian wykopów, 

· drogi tymczasowe, 

· zabezpieczenie istniejących budowli podziemnych i nadziemnych,

· prowizoryczne uzbrojenie terenu,

· deskowanie budowli,

· organizację ruchu zastępczego, 

· organizacja terenu budowy i zaplecza,

· wykonanie tablic informacyjnych budowy, 

· zabezpieczenie terenu budowy.

1.3.3. Opis inwestycji

ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI
Praktycznie cały teren inwestycji stanowią tereny miejskie, silnie zurbanizowane. Istnieją również wolne przestrzenie – tereny, które zostaną w bliższej lub dalszej perspektywie zagospodarowane. W trakcie projektowania uwzględniono ten aspekt – proponowane rozwiązania umożliwiają późniejsze podłączenie kolejnych usługobiorców, jak również rozbudowę poszczególnych układów kanalizacyjnych.

Uzbrojenie terenu miasta Milicz w zakresie niniejszego kontraktu w przeważającym stopniu pochodzi sprzed kilkudziesięciu lat i są to przeważnie sieci ogólnospławne w złym stanie technicznym. Jednak są też takie obszary, które stosunkowo niedawno uzbrojono w sieci rozdzielcze. Ta część uzbrojenia kanalizacyjnego nie uległa zmianom w niniejszym projekcie – jest w całości adaptowana do nowych potrzeb i stanowi część obszaru C, D i E. 

W trakcie realizacji zadania należy uwzględnić charakter miasta i jego uzbrojenia. Należy również mieć na uwadze sposób ewidencjonowania i zarządzania majątkiem komunalnym i liczyć się zarówno z niedokładnością ewidencji, w tym geodezyjnej, jak i niepełną informacją co do stanu technicznego, sposobu połączeń poszczególnych elementów systemu kanalizacyjnego, a także rzeczywistego sposobu i charakteru użytkowania tych elementów.

Część zasięgu niniejszego opracowania objęta jest ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

· W obszarze A – uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Miliczu Nr XII/88/03

– uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Miliczu Nr XXV/124/08

· W obszarze B – uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Miliczu Nr XXXIII/287/02

· W obszarze C – uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Miliczu Nr XXXIII/288/02

· W obszarze D – uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Miliczu Nr V/26/03

Część inwestycji położona jest w obszarach chronionego krajobrazu: 

· Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” – na podstawie rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, dla terenu Parku leżącego w granicach województwa dolnośląskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 07.88.1012).

· Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) Natura 2000 – „Dolina Baryczy” (PLB020001)

· Specjalny Obszar Ochrony (SOO) Natura 2000 – „Ostoja nad Baryczą” (PLH20041)

Pozostały zakres inwestycji objęty jest wydanymi decyzjami o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Teren inwestycji jest objęty ochroną konserwatorską.

Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

Na terenie objętym zasięgiem opracowania nie występują tereny zamknięte.

W ramach inwestycji przewiduje się wycinkę drzew zgodnie z decyzją nr Starosty Milickiego O.Ś. 6137-37/09 z dnia 05.11.2009r. 

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI

Budowa podziemnych przewodów kanalizacyjnych oraz ich uzbrojenia – zagłębionych obiektów, nie zmieni stanu zagospodarowania terenu. Technologia wykonania przewiduje doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po realizacji inwestycji tj. odtworzenie nawierzchni dróg i parkingów, a w terenach zielonych zdjęcie i przywrócenie warstwy humusu.

Wyjątkiem jest tu planowana budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 28 AM-30. Na obecnie niezagospodarowanym terenie projektuje się wykonanie zbiornika otwartego w formie stawu o naturalnym kształcie i skarpach. Realizacja projektu spowoduje uporządkowanie terenu (obecnie gruzowisko) i wypełni lukę w zagospodarowaniu pomiędzy parkiem po południowo-zachodniej stronie obiektu, a rzeką Barycz po jego północnej stronie.  

WARUNKI GRUNTOWO – WODNE TERENU OPRACOWANIA 

W celu udokumentowania warunków gruntowo-wodnych, występujących w podłożu projektowanych inwestycji, w listopadzie 2007r. oraz w lutym 2009r. wykonano 57 otworów badawczych do głębokości 4-5 oraz 7,5 m p.p.t. Wykorzystano również materiały archiwalne. 

Warunki gruntowo wodne zostały opisane w Projekcie budowlanym oraz w ST-02 – Roboty ziemne.

PODZIAŁ I SYSTEMATYZACJA OBSZARU INWESTYCJI

Teren objęty zakresem opracowania podzielono na obszary. Podziału dokonano traktując przepływające przez miasto cieki, jako naturalne granice jego części. Wydzielono zatem:

· obszar A – teren na północ od rzeki Barycz, stanowiący funkcjonalny układ kanalizacyjny zakończony wylotem kanalizacji deszczowej WA1 do rzeki Barycz oraz pompownią ścieków sanitarnych PA3,

· obszar B – teren pomiędzy rzekami: Barycz i Młynówka, obejmujący starą część miasta, która charakteryzuje się szczególnymi ograniczeniami związanymi z zagospodarowaniem terenu. Obszar B stanowi zlewnię wylotu kanalizacji deszczowej WB2. Ścieki sanitarne obciążają w większości kanał ogólnospławny Ø800mm w ulicy Krotoszyńskiej; jedynie zlewnia pompowni PB5 ciąży do nowoprojektowanego kanału Ø 500mm w ulicy Kościuszki. 

· obszar C – teren ograniczony od północy rzeką Młynówką, a od południa ul. Powstańców Wlkp. Zlewnia kanalizacji deszczowej tego rejonu ciąży do wylotu WC4 do kanału Młynówka. Ścieki komunalne odprowadzane są projektowanym kolektorem Ø 500mm do istniejącego węzła na skrzyżowaniu ulic Sułowskiej i Piłsudskiego. 

· obszar D – obejmujący zachodnią część miasta, wzdłuż ulicy Kombatantów – do ZOZ oraz osiedle domów jednorodzinnych w rejonie ulicy Dębowej.

· obszar E – teren w południowej części miasta – wzdłuż ulicy Trzebnickiej

Zgodnie z celem modernizacji systemu kanalizacyjnego w Miliczu, w każdym z tych obszarów wydzielono zlewnie kanalizacji deszczowej i zlewnie kanalizacji sanitarnej. Dla przewodów obydwu kanalizacji określono odpowiednie odbiorniki spływów; dla kanalizacji deszczowych – istniejące cieki, a dla kanalizacji sanitarnej – istniejącą oczyszczalnię poprzez istniejące (modernizowane lub nie – w zależności od konieczności) przewody oraz nowobudowane i modernizowane przepompownie ścieków. 

Zdecydowaną większość przewodów kanalizacji grawitacyjnej zlokalizowano w pasach drogowych dróg publicznych. W większości przypadków, ze względu na szerokość poboczy i zagęszczenie istniejącego uzbrojenia nadziemnego i podziemnego kanały zlokalizowano w jezdniach, w ok. ½  pasa jezdni tak, aby włazy studni nie znajdowały się w śladzie kół pojazdów. 

Poszczególne układy kanalizacji sanitarnej i deszczowej opisano w Projekcie Budowlanym wchodzącym w skład SIWZ.

1.4
Niektóre określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

· Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany (zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. – DZ.U. Nr 92 z 2004r. Poz. 881)

· Armatura – różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco-odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków.
· Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r. – Dz.U. Nr 166 z 2004r. Poz. 1360). 

· Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

· Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r. – DZ.U. Nr 166 z 2004r. Poz. 1360)
· Dokumentacja Projektowa – jeden z dokumentów Kontraktu, opis zawarty w definicji „Rysunki” w Warunkach Kontraktu.

· Dokumentacja Powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
· Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
· Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

· Dziennik Budowy – definicja podana w Warunkach Kontraktu.

· Infrastruktura techniczna – zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych.

· Europejska aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany, wydaną zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. – DZ.U. Nr 92 z 2004r. Poz. 881).
· Inżynier – definicja podana w Warunkach Kontraktu.

· Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

· Kanalizacja ciśnieniowa – system kanalizacyjny składający się ze szczelnych zbiorników pompowych, zaopatrzonych w pompy, układ sterowania oraz armaturę tłoczną i rurociągi tłoczne. System kanalizacji ciśnieniowej tworzą indywidualne pompownie ścieków spięte wspólnym kolektorem ściekowym odprowadzającym ścieki pośrednio (poprzez inne systemy kanalizacyjne) lub bezpośrednio do oczyszczalni.

· Kanalizacja grawitacyjna – system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym przepływ ścieków wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinków kanalizacji.

· Kanalizacja przesyłowa – system rurociągów kanalizacji sanitarnej służący przesyłowi ścieków z jednego do drugiego punktu zbiorczego np. z pompowni sieciowej do innej zlewni kanalizacyjnej.

· Kanalizacja sanitarna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania ścieków sanitarnych od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni ścieków.

· Kanał – przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia ścieków i/lub wód powierzchniowych z więcej niż z jednego źródła.

· Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach związanych z wykonywaniem Robót w ramach Kontraktu.

· Kolektor – rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego sprowadzane są kanały uliczne w ramach jednej zlewni kanalizacyjnej.

· Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

· Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

· Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną (zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. – Dz. U. nr 92 z 2004r. poz. 881) 
· Kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.

· Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości Materiałów i Robót.

· Mapa zasadnicza – wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

· Materiały – definicja podana w Warunkach Kontraktu.

· Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

· Niweleta – Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp.

· Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

· Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót.

· Oznakowanie CE – oznakowanie potwierdzające zgodność danego wyrobu lub procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r. – Dz. U. Nr 166 z 2004r. poz. 1360)

· Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

· Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

· Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

· Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub nawierzchnią.

· Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące wykonywania Robót zgodnie z Kontraktem.

· Pozwolenie na Budowę - – definicja podana w Warunkach Kontraktu.

· Prawo Budowlane - – definicja podana w Warunkach Kontraktu.

· Projekt Budowlany - – definicja podana w Warunkach Kontraktu.

· Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, na podstawie której wydano pozwolenie na budowę.

· Próby – próby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach.
· Pompownia ścieków (sieciowa, kanalizacyjna) – urządzenie technologiczne, złożone ze zbiornika roboczego i urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące do nadania ściekom energii kinetycznej niezbędnej do uzyskania minimalnych warunków przepływu kanalizacji sanitarnej/przesyłowej.

· Przepust – obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.

· Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.

· Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.

· Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.

· Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.
· PZJ – Program Zapewnienia Jakości.

· Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

· Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

· Reper – Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp.

· Roboty elektryczne – zakres Robót mających na celu podłączenie zasilania urządzeń i obiektów technologicznych, wraz z oświetleniem, instalacją odgromową, zabezpieczeniami i niezbędnym wyposażeniem oraz sposobem ich wykonania.

· Rurociąg ciśnieniowy – rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników.

· Rurociąg grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia.

· Sieć – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

· Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) – element uzbrojenia sieci kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, uzbrojenia.

· ST, Specyfikacja, Specyfikacja Techniczna – wyrażenia te są równoznaczne z określeniem Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
· Ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.

· Ścieki komunalne – ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych.

· Ścieki przemysłowe – ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.

· Teren Budowy – definicja podana w Warunkach Kontraktu.
· Tłocznia ścieków – kompletne, w pełni zautomatyzowane urządzenie służące do pompowania ścieków sanitarnych z systemem pośredniej, wewnętrznej separacji części stałych.
· Urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz pompownie ścieków.

· Urządzenia wodociągowe – ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.
· Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (woda pitna) – woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach.

· Wpust ściekowy uliczny – wpust odbierający wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji deszczowej. Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczającym i kratą typu ciężkiego, zawiasową, osadzoną na pierścieniu odciążającym (zamontowaną w krawężniku).

· Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.

· Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze inwestycji.

· Złączka – element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem.

· Znak budowlany – zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną (zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. – Dz. U. nr 92 z 2004r. poz. 881).
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie wymagania Zamawiającego określone w dokumentach Kontraktu. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia planu działań związanych z harmonogramem Robót z uzwględnieniem prób, uruchomień oraz kolejnego przekazywania do eksploatacji, czyli tzw. „przepięcia” pojedynczych przewodów, fragmentów sieci i obiektów. Po tych działaniach konieczne będą prace końcowe likwidujące lub unieruchamiające części i elementy uprzednio nie uporządkowane. Założeniem podstawowym jest utworzenie nowego, spójnego i funkcjonalnego systemu. Uzyskanie tzw. „efektu ekologicznego” jest podstawowym miernikiem realizacji zadania. Wiąże się to z całym zakresem zagadnień rozruchowych i wdrożeniowych. Wszystkie te działania zostaną uwzględnione w PZJ i Programie. 

Koszty związane z wypełnieniem przez Wykonawcę wszystkich wymagań określonych w dokumentach Kontraktu, winny zostać wliczone przez Wykonawcę w Cenę Kontraktową. Prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy, a nie objęte przedmiarem robót nie stanowią robót dodatkowych i przyjmuje się, że są wliczone w Cenę Kontraktową.
Zamawiający zwraca uwagę, że z racji charakteru zadania oraz jego lokalizacji, na trasie projektowanych przewodów kanalizacji sanitarnej i deszczowej występują znaczne ilości kolizji z kanalizacją deszczową i sanitarną (kolizje wzajemne), siecią wodociągową, gazową, a także z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi i telewizji kablowej. Znaczna część tych kolizji ma charakter przejściowy i likwidowała się będzie "samoczynnie" w trakcie realizacji zadania - jego celem i charakterem jest przebudowa istniejącego układu praktycznie w całym mieście. Tak więc duży zakres i ilość kolizji, w tym "chwilowych", przejściowych, rozwiązywanych przez samą budowę kanałów rozdzielczych jest rzeczą naturalną. Charakter zadania i ilość kolizji nieuchronnie powodowały będą okresowe zaburzenia w usługach wodno-kanalizacyjnych na obszarze całego miasta. Znaczna część tych perturbacji będzie mogła być usunięta lub zminimalizowana poprzez prawidłową organizację robót w skali miasta. Przy odpowiednim zgraniu działań wykonawczych i eksploatacyjnych zapewne możliwe będzie uniknięcie wielu wstrzymań usług komunalnych - "medialnych", niemniej jednak nie uniknie się kolizji i konieczności ich rozwiązania. Kolizje z sieciami "obcymi" będą wymagały szczególnej uwagi właśnie ze względu na skalę robót. Rozwiązania kolizji, nawet krótkookresowe nie powinny zaburzać dostępności komunikacyjnej, zarówno drogowej jak i telekomunikacyjnej.

Na planach sytuacyjno-wysokościowych oraz na profilach oznaczono zidentyfikowane kolizje, przewody do przepięcia, do przełożenia i do likwidacji. Nie wyklucza to istnienia innych kolizji - zainwentaryzowanych błędnie lub niezainwentaryzowanych. W związku z tym, konieczne będzie stosowanie przekopów kontrolnych poprzecznych oraz zgłaszanie zbliżeń do istniejących elementów uzbrojenia (podziemnych, ale niekiedy także nadziemnych) jednostkom odpowiedzialnym za ich funkcjonowanie.

Zgodnie z treścią art. 29 ust.3 Prawo Zamówień Publicznych projekt realizuje konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się więc stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej, powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. W przypadku oferowania przez Wykonawcę rozwiązań "równoważnych" w stosunku do wymagań Zamawiającego, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, zatwierdzonymi przez Inżyniera Programem Zapewnienia Jakości i Programem Robót, oraz poleceniami Inżyniera. Polecenia Inżyniera będą wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym w poleceniu. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, Roboty mogą zostać zawieszone przez Inżyniera, przy czym wszelkie dodatkowe koszty wynikające z takiego zawieszenia Robót będą obciążały Wykonawcę.

Wykonawca jest zobowiązany znać Prawo i zapoznać się z wytycznymi i innymi przepisami władz centralnych i lokalnych, które są w jakikolwiek sposób powiązane z Robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie Prawa, innych przepisów i wytycznych w trakcie wykonywania Robót.

Wykonawca będzie przestrzegał Prawa w odniesieniu do patentów i znaków towarowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych w stosunku do używanych opatentowanych Urządzeń lub metod oraz stale będzie informował Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie pozwoleń i innych stosownych dokumentów. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji dostarczonych przez Inżyniera.

Podstawowe akty prawne wskazane są poniżej w p. 10. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczaniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i/lub elementów Robót oparte będą na wymaganiach określonych w Warunkach Kontraktu, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań Materiałów i Robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz techniczno-technologicznych przy wykonywaniu Robót objętych Kontraktem.

1.5.1 Działania Wykonawcy przed Datą Rozpoczęcia Robót.

1.5.1.1. Instytucje i podmioty wymagające powiadomienia o rozpoczęciu Robót.

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Projektu Budowlanego) o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia Robót.
Wykaz stron (instytucji i podmiotów wymagających powiadomienia) znajduje się w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.
Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień w tym płatne nadzory oraz odbiory techniczne. 

Wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań opisanych powyżej będą uwzględnione w Kwocie Kontraktowej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.

W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt.

W szczególności Wykonawca:

· zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

· powiadomi właścicieli istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach,

· opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną,

· powiadomi właścicieli dróg i uzgodni prowadzenie Robót w pasie drogowym zgodnie z p. 1.5.12. 

· uzgodni czas prowadzenia Robót z właścicielami terenów,

· na czas odwodnienia wykopów uzyska zgodę na odprowadzenie wód z wykopów z właścicielami urządzeń, do których woda będzie odprowadzana,

· Teren Budowy uporządkuje i przywróci do stanu poprzedniego,

· po zakończeniu Robót Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemne oświadczenie od właścicieli lub administratorów terenów, na którym prowadzone były roboty budowlano-montażowe, że nie wniosą żadnych roszczeń, co do odtworzenia terenu.
1.5.1.2. Dokumenty, jakie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi.
W terminie 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1. Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji:

a) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z klauzulą 4.8 Warunków Kontraktu.
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarta jest w Dokumentacji Projektowej. Informacje te, wraz ze stosownym rozporządzeniem w tej sprawie, stanowią wytyczne dla Wykonawcy do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:

(i)
rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się Sprzętu Wykonawcy;

(ii)
warunków użycia Materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania Robót;

(iii)
utrzymywania właściwego stanu technicznego Robót;
(iv)
sposobu przechowywania i przemieszczania Materiałów, w tym substancji niebezpiecznych;
(v)
przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości;
(vi)
organizacji pracy na budowie;
(vii)
sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

b)
Program Zapewnienia Jakości, zgodnie z klauzulą 4.9 Warunków Kontraktu.

c)
Szczegółowy Program Robót, zgodnie z klauzulą 8.3 Warunków Kontraktu.


Przy opracowaniu programu Robót Wykonawca powinien uwzględnić następujące działania warunkujące rozpoczęcie Robót na danym obszarze:

(i)
określenie miejsc zrzutu wody z odwodnienia wykopów i opracowanie projektów zabezpieczenia wykopów;
(ii)
zapewnienie i odpowiednie przygotowanie dojazdów i wyjazdów z Terenu Budowy;
(iii)
zapewnienie i rozmieszczenie w odpowiednim miejscu wszystkich urządzeń związanych z bezpieczeństwem i organizacją ruchu;
(iv)
sporządzenie inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejącej zabudowy i określenie strefy wpływu pracy ciężkiego Sprzętu Wykonawcy na istniejącą zabudowę;
W terminie 14 dni przed Datą Rozpoczęcia Robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi:

a) 
dokumenty niezbędne do zawiadomienia przez Zamawiającego, na podstawie art. 41 Prawa Budowlanego, właściwego organu o planowanym terminie rozpoczęcia Robót, tj.:
(i) 
oświadczenie kierownika budowy (robót), potwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

(ii) 
informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; 
Koszty związane z opracowaniem dokumentów nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być ujęte przez Wykonawcę w Kwocie Kontraktowej.
1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający nie jest właścicielem działek, na których będą prowadzone Roboty.

Teren Budowy zostanie przekazany Wykonawcy zgodnie z zapisami klauzuli 2.1 Warunków Kontraktu.

W tym samym dniu Wykonawca otrzyma Dziennik Budowy zgodnie z zapisami klauzuli 4.25 Warunków Kontraktu, oraz wszystkie wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy, Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego częściowo pod budowę. Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszystkie uzgodnienia dla przedmiotowego terenu. 

Wykonawca przygotuje dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan Terenu Budowy przed rozpoczęciem Robót oraz po ich ukończeniu. Dokumentacja ta zostanie przekazana Inżynierowi po ukończeniu Robót. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego niepogorszonego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Kontrakcie. Wszelkie związane z tym koszty winny zostać ujęte przez Wykonawcę w Kwocie Kontraktowej.
Jeśli jednak udokumentowane zostaną zniszczenia i/lub uszkodzenia spowodowane przez Wykonawcę lub powstałe w wyniku wykonywania Robót, koszty usunięcia takich zniszczeń i/lub uszkodzeń przy przywracaniu Terenu Budowy do stanu pierwotnego poniesie Wykonawca. 
1.5.3. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

1.5.3.1. Dokumentacja dostarczana przez Zamawiającego. 
Dokumentacja Projektowa Robót będących przedmiotem Kontraktu, obejmująca dokumentację budowlano-wykonawczą sporządzoną zgodnie z Prawem, została przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Dokumentacja Projektowa stanowi integralną część Kontraktu. Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczęcia Robót wydanym Wykonawcy przez Inżyniera zgodnie z klauzulą 8.1, Wykonawca otrzyma Dokumentację Projektową wraz z kopią decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę. 
1.5.3.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach Kwoty Kontraktowej

Wykonawca w ramach Kwoty Kontraktowej winien opracować takie Dokumenty, jakie są prawnie wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezbędne do prawidłowej organizacji i realizacji robót budowlano-montażowych oraz przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.

Przy obliczaniu kosztów, Wykonawca w szczególności powinien uwzględnić koszty opracowania:

· rysunków Robót tymczasowych (np. drogi tymczasowe, komory robocze dla przecisków/przewiertów, rysunki warsztatowe), 

· rysunków montażowych,

· projektu organizacji ruchu zastępczego - projekt ten Wykonawca opracuje na podstawie wytycznych zawartych w Dokumentacji Projektowej. Dokumentacja Projektowa zawiera projekt tzw. "podstawowy" - ogólne zasady oraz kierunki ruchu, w tym objazdów, oznakowania podstawowe, zasady organizacji stref mijania itp.

· obliczeń statyczno-wytrzymałościowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie technicznym projektu wykonawczego dotyczących zastosowania rur przy zbyt małym przykryciu,

· dokumentacji rozruchowej - powinna to być wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia rozruchu oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym:

· ogólna instrukcja eksploatacji i konserwacji,

· sprawozdanie z rozruchu.

Dokumentacja rozruchowa musi uwzględniać układy hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz system przesyłu danych,

· projekt wykonawczy przełożenia kolizji gazowej w ul. Wojska Polskiego- projekt zostanie opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie nr TT-5/150/264-1/2009 z dnia 04.06.2009 oraz załączniku Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu ul. Ziębicka, pismo dołączone do Projektu budowlanego

· planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja wykonawcza zostanie opracowana przez Wykonawcę Robót w 3 egz. i przekazana Inżynierowi Kontraktu.
1.5.3.3. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca w ramach Kwoty Kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą całości wykonanych Robót, w tym również:

· dokumentację geodezyjną – w szczególności szkice z tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów i obiektów, szkice polowe powykonawcze oraz inwentaryzację powykonawczą,

· dokumentację powykonawczą wymaganą w uzgodnieniach wydanych przez właścicieli poszczególnych sieci i obiektów,

· dokumentację powykonawczą z przeprowadzonego rozruchu jak zapisano w pkt. 1.5.3.2. a w niej:

· szczegółową instrukcję eksploatacji i konserwacji przepompowni ścieków – branża sanitarna. Instrukcja obsługi i konserwacji musi być na tyle szczegółowa, aby umożliwiała Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i naprawy. Dokumentacja ta winna zawierać adresy kontaktowe osób po stronie Dostawcy przepompowni ścieków, odpowiedzialnych za serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

· w części elektrycznej – instrukcja eksploatacji i bhp, protokoły pomiarów i deklaracji zgodności. Przygotowanie wymaganych przez dystrybutora energii materiałów i umów niezbędnych do odbiorów.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji Robót. Wykonawca będzie na bieżąco prowadził ewidencję wszelkich zmian w rodzaju Materiałów, Urządzeń, lokalizacji i wielkości Robót. Zmiany te będą rejestrowane na jednym egzemplarzu Dokumentacji Projektowej, przeznaczonym wyłącznie na ten cel. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniana Inżynierowi na każde jego wezwanie i będzie wymagana (obok innych dokumentów wymienionych w p. 8.4.3.) do odbioru końcowego. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót konieczne będzie uzupełnienie Dokumentacji Projektowej, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki niezbędne do właściwego i należytego wykonania Robót. Rysunki opracowane przez Wykonawcę muszą uwzględniać normy i warunki techniczne, o których mowa w ST, muszą zostać każdorazowo zatwierdzone przez Inżyniera oraz, jeżeli wymagane, przez inne podmioty i właściwe władze, a następnie dostarczone Zamawiającemu w 4 egzemplarzach każdy (1 oryginał + 3 kopie) z odpowiednią adnotacją Inżyniera „Zatwierdzone”. 

Do całości dokumentacji powykonawczej zostaną dołączone raporty z przeprowadzenia kontroli kanałów telekamerą. 

Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu 3 kpl. dokumentacji powykonawczej (w tym instrukcje) w wersji papierowej i 1 kpl. nagrany na płytę CD (nagrania plików w edytowalnych wersjach elektronicznych) oraz tyle egzemplarzy dokumentacji powykonawczej ile wynika z wymagań w uzgodnieniach jeżeli takie wymagania występują.

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem prób końcowych.

1.5.4. Zgodność robót ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Projektową

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje stanowią integralne części Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z tych dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w każdym dokumencie Kontraktu. W przypadku rozbieżności w zapisach w poszczególnych dokumentach Kontraktu obowiązuje, w celu ich interpretacji, pierwszeństwo dokumentów zgodnie z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy.   
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków w DP. 

Wszystkie wykonane Roboty i wbudowane w nie Materiały i urządzenia będą zgodne z ST i Dokumentacją Projektową.

W przypadku, gdy Materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST lub Dokumentacją Projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu Robót lub całości Robót, to takie Materiały lub Roboty zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie całkowicie na koszt Wykonawcy.

Wszelkie nazwy własne Materiałów lub Urządzeń użyte w Specyfikacjach i/lub w Dokumentacji Projektowej winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań do zastosowania. takie Materiały lub Urządzenia można zastąpić Materiałami lub urządzeniami co najmniej równoważnymi innych producentów pod warunkiem spełnienia zapisów Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej.

1.5.5. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca prowadzić będzie Roboty na Terenie Budowy, który zostanie wcześniej przez niego odpowiednio ogrodzony, zabezpieczony, oświetlony i oznaczony zgodnie z ST i instrukcjami Inżyniera.

Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie znalezionym, przestrzegając obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w zakresie BHP, zabezpieczeń przeciwpożarowych, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania m.in. w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym. Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym związane Wykonawca uwzględni w Kwocie Kontraktowej.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w miejscach wykonywania Robót, w uzgodnieniu z Inżynierem. Wykonawca będzie utrzymywać i zabezpieczy zaplecze budowy, na które składać się będą w szczególności: niezbędne instalacje, biura Wykonawcy, warsztaty, magazyny, place do składowania Materiałów i Urządzeń oraz do parkowania Sprzętu Wykonawcy, drogi dojazdowe i wewnętrzne potrzebne do wykonywania Robót. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy dostawy energii elektrycznej, wody, przyłączy kanalizacyjnych, linii telefonicznych i innych podobnych mediów, ani na potrzeby wykonania Robót, ani na potrzeby zaplecza Wykonawcy. Wykonawca winien wystąpić do odpowiednich podmiotów o wydanie warunków wykonania i korzystania z przyłączy.

Wyposażenie biura winno zapewniać właściwe warunki kierowania budową oraz środki techniczne pozwalające na pełen kontakt z Zamawiającym oraz Inżynierem. Wykonawca na potrzeby spotkań koordynacyjnych zapewni salę narad, dla co najmniej 10 osób, w ramach zaplecza. Sala narad powinna być utrzymywana, sprzątana oraz odpowiednio wyposażona m.in. w odpowiednie oświetlenie, ogrzewanie. Dla uczestników narad powinien zostać zapewniony parking, na co najmniej 10 stanowisk oraz dostęp do zaplecza sanitarnego.
Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem zaplecza, w tym m.in. opłaty za odbierane media, koszty ochrony mienia, utrzymania czystości i wywozu odpadów, a także opłaty za dzierżawę terenu, wynajem pomieszczeń. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich tymczasowych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, a także oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.
Zaplecze Wykonawcy nie zostanie zlikwidowane o ile Inżynier nie wyda pisemnego polecenia likwidacji. Likwidacja zaplecza budowy winna obejmować usunięcie wszystkich pomieszczeń, wyposażenia i Sprzętu Wykonawcy, przyłączy mediów, magazynów, placów i dróg technologicznych i dojazdowych, oraz posprzątanie i przywrócenie terenu do warunków pierwotnych.

1.5.6. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić i utrzymywać bezpieczeństwo Terenu Budowy oraz Robót w okresie wykonywania Robót aż do ich ukończenia i przejęcia Robót przez Zamawiającego na mocy Świadectwa Przejęcia wystawionego przez Inżyniera dla Wykonawcy (wystawienie Świadectwa Przejęcia oznacza odbiór końcowy Robót, w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego), a w szczególności:
(a) 
stworzy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i przebywania osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych;

(b)
przed przystąpieniem do Robót przedstawi Inżynierowi projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy, uzgodniony z odpowiednią jednostką zarządu dróg i organem zarządzającym ruchem; projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco, w zależności od potrzeb i postępu Robót; wymogi w zakresie organizacji ruchu podano w punkcie 1.5.7. i 1.5.8.;
(c)
w miarę potrzeb wykona, utrzyma i zabezpieczy drogi tymczasowe (dojazdowe i technologiczne), aby zapewnić dostęp do wszystkich Robót przez cały czas ich wykonywania; drogi te będą odpowiednio zabezpieczone przed niewłaściwym użyciem przez osoby trzecie;
(d)
dostarczy, zainstaluje oraz będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj. m.in. barierki, światła ostrzegawcze, sygnały; zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pieszych i samochodów Wykonawca zapewni również odpowiednią i stałą widoczność (zarówno w porze dnia, jak i w nocy) tych barierek i znaków, dla których jest to niezbędne jeśli chodzi o bezpieczeństwo.
Wszystkie urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.
Koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są ujęte przez Wykonawcę w Kwocie Kontraktowej.
1.5.7. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót 

1.5.7.1.Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) w okresie równym czasowi na ukończenie, a w szczególności Wykonawca:

(a) Stworzy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

(b) Przed przystąpieniem do Robót przedstawi Inżynierowi projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy, uzgodniony z odpowiednią jednostką zarządu dróg i organem zarządzającym ruchem; projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco, w zależności od potrzeb.  

(c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie    obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

(d) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem. Ponadto Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Tablice po Przejęciu Robót będą zdemontowane. 

 (d)
W czasie wykonywania Robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwać wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębie Terenu Budowy.

 (e)
Wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu Robót jest zobowiązany do  uporządkowania Terenu Budowy i jego przywrócenia do stanu pierwotnego. 
Wszystkie urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.

Koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są ujęte przez Wykonawcę w Kwocie Kontraktowej.
1.5.8. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie organizacji ruchu obejmuje:

1.5.8.1.  Prace organizacyjne

(a)
opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wprowadzanie dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót;

(b)
ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu;

(c)
wynajem / dzierżawa terenu i jego przygotowanie;

(d)
wykonanie tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu;

(e)
tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są ujęte przez Wykonawcę w Kwocie Kontraktowej.
1.5.8.2.
Utrzymanie objazdów, przejazdów i zapewnienie właściwego ruchu na drogach

(a)
utrzymanie (czyszczenie, przestawianie, przykrycie) tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł;

(b)
systematyczne uiszczanie stosownych opłat;

(c)
utrzymanie płynności ruchu na przejściach, chodnikach i drogach publicznych.
Koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są ujęte przez Wykonawcę w Kwocie Kontraktowej.
1.5.8.3.  Końcowe prace porządkowe

(a)
likwidacja objazdów, przejazdów i wszystkich innych elementów organizacji ruchu (m.in. takich, jak: tymczasowe nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urządzeń obcych, oznakowanie, oświetlenie, bariery);

(b)
doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego.
Koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są ujęte przez Wykonawcę w Kwocie Kontraktowej.
1.5.9. Tablice informacyjne i pamiątkowe

Wykonawca obwieści publicznie fakt rozpoczęcia Robót w sposób uzgodniony z Inżynierem i Zamawiającym, poprzez umieszczenie, w miejscach i w liczbie określonej przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne oraz ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia muszą odpowiadać wymaganiom określonym przez Prawo, w szczególnosci Prawo Budowlane, i muszą zostać umieszczone w widocznym miejscu.

Tablice informacyjne i pamiątkowe dotyczące współfinansowania Projektu przez UE winny być zgodne z wytycznymi KE dotyczącymi działań informacyjnych. Wymagania odnośnie do działań informacyjnych i promujących regulują odpowiednie wytyczne Instytucji Zarządzającej.

Treść tablic informacyjnych i pamiątkowych wymaga uzyskania akceptacji Inżyniera. Tablice informacyjne i pamiątkowe muszą być odporne na działanie warunków atmosferycznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, zamontowania i utrzymywania w dobrym stanie wszystkich tablic informacyjnych na Terenie Budowy do czasu przejęcia Robót przez Zamawiającego, następnie do ich zdemontowania i zastąpienia tablicami pamiątkowymi nie później niż 6 miesięcy po ukończeniu Robót (licząc od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót).
Koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są ujęte przez Wykonawcę w Kwocie Kontraktowej.
1.5.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki ruchu użytkownikom jezdni i chodników oraz dojścia do budynków. Jeśli będzie to konieczne to ustawi kładki dla pieszych nad wykopami. W czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do posesji, na których zlokalizowane są obiekty wymagające stałego dojazdu.
Koszty zabezpieczenia chodników i jezdni nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Kwotę Kontraktową.
1.5.11. Przekraczanie rowów. 

Wykonawca jest zobowiązany do powiadamiania administratora rowów o terminie rozpoczęcia i zakończenia Robót związanych z przekraczaniem rowów z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby nie powodowały uszkodzeń, zmniejszenia drożności lub zasypania rowów. W przypadku naruszenia koryta rowu należy je odtworzyć do stanu pierwotnego, zapewniając drożność, która umożliwi swobodne odprowadzanie wód ze zlewni ciążącej do tego rowu. Teren w rejonie wykonywanych Robót, po ich zakończeniu w pobliżu rowów, należy przywrócić do stanu należytego.
W przypadku odprowadzania wód z wykopów do rowów melioracyjnych Wykonawca uzgodni i zastosuje odpowiednie urządzenia usuwające zanieczyszczenia stałe z wody przed jej wprowadzeniem do rowów.
Po wykonaniu robót Wykonawca jest zobowiązany wykonać operaty geodezyjne przejść pod rowami i załączyć je w dokumentacji powykonawczej.
Koszty związane z uzgadnianiem i przekraczaniem rowów nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Kwotę Kontraktową.

1.5.12. Zajęcie dróg.
Przy realizacji Kontraktu wystąpi konieczność zajęcia pasa drogowego. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzyska decyzję zezwalającą na wejście z Robotami w pas drogowy.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu (projekt opracowany przez Wykonawcę Robót zgodnie z zapisem w p. 1.5.3.2.) i zabezpieczenia Robót z właścicielem drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia Terenu Robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia Robót, a w Programie uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zaakceptowania uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

Wykonawca w ramach Kwoty Kontraktowej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości korzystania z dróg w przypadku zajęcia ich części przy wykonywaniu Robót. 

W tym zakresie Wykonawca powinien dostosować się do przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 października 2000r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub administratorem dróg terminów i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych w pasie drogowym.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposób innych użytkowników o prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i wynikającą z tego organizacją ruchu, Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem.

Po ukończeniu Robót Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji oznakowania i zabezpieczenia Robót związanych z organizacją ruchu zastępczego. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inżynierowi stosownych dokumentów świadczących o wykonaniu odtworzenia nawierzchni i oznakowania dróg.
Koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są ujęte przez Wykonawcę w Kwocie Kontraktowej.
1.5.13. Nadzór archeologiczny.
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń konserwatorskich wydanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu w pismach:

- z dnia 17.02.2009r. znak WZN-RK-415-1825/08 
- z dnia 16.01.2009r. znak WZA-HŚK-415-3273/08/09
- z dnia 13.02.2007r. znak WZA-MP-415-187/07
Pisma dołączone do Projektów Budowlanych. 
Ponadto do Projektów Budowlanych zostały dołączone:

- Decyzja nr 472/2009 – pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych.
- Decyzja nr 1327/2007 – pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych.

- Decyzja nr 537/2011 – pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych.

Pomimo wskazania w tych decyzjach osób, którym udzielono pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych Wykonawca Robót ma dowolność w wyborze osób do prowadzenia tych robót, pod warunkiem uzgodnienia tego wyboru z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu. 

Wszelkie koszty związane z prowadzeniem badań archeologicznych leżą po stronie Wykonawcy Robót. Wykonawca Robót będzie przestrzegał w trakcie prowadzenia robót wytycznych zawartych w ww.  pismach i wydanych decyzjach.
1.5.14. Ochrona własności.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych i nie wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są ujęte przez Wykonawcę w Kwocie Kontraktowej.
1.5.15. Ochrona i utrzymanie Robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie Materiały i Urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty Przejęcia Robót. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do daty Przejęcia Robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do Przejęcia Robót.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są ujęte przez Wykonawcę w Kwocie Kontraktowej.
1.5.16. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. W czasie na Ukończenie Robót Wykonawca będzie w szczególności:
· stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 92 poz. 880) z późniejszymi zmianami;

· stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

· stosować się do Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

· stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1841.)

· stosować się do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085) z późniejszymi zmianami;

· stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dziennik Ustaw nr 168, poz. 1763) z późniejszymi zmianami;

· stosować się do Rozporządzenia RM z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne. (Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 501) z późniejszymi zmianami;

· stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków  wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1108) z późniejszymi zmianami;
· podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
· 
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 
· 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
· możliwością powstania pożaru.
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i uzyskać aprobatę Inżyniera. 

Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew należy wykonywać pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni.
Wszelkie prace związane z redukcją masy korzeniowej drzew należy zlecić specjalistycznej firmie.
Koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są ujęte przez Wykonawcę w Kwocie Kontraktowej.
1.5.17. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z:
· Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i Ustawą z dnia 27 lutego 2003r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, z późniejszymi zmianami,
· Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 1992 nr 92 poz. 460),
· Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 1999r. nr 22 poz. 206), 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy i baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
Koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są ujęte przez Wykonawcę w Kwocie Kontraktowej.
1.5.18. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

· Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i  higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

· Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126). 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Kwocie Kontraktowej.

1.5.19. Szkolenie pracowników Zamawiającego.

Wykonawca w ramach Kontraktu przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i pracy zamontowanych przepompowni. Szkolenie należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela producenta przepompowni. Koszty szkolenia zostaną uwzględnione w Kwocie Kontraktowej.
1.5.20. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. W szczególności Wykonawca zastosuje się do:
· Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych  odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
O terminie rozpoczęcia i ukończenia Robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, które należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które, uzgadniając projekt, postawiły taki warunek – z wyjątkiem właściwego organu, który wydal decyzje o udzieleniu Pozwolenia na Budowę. Wykonawca spełni również wszystkie wymogi instytucji uzgadniających zawarte w uzgodnieniach.
1.5.21. Odwodnienie wykopów
Wykonawca na czas realizacji Robót zobowiązany jest do zapewnienia stałego nadzoru hydrogeologa, który w trakcie trwania Kontraktu będzie kontrolować warunki gruntowo-wodne oraz prawidłowość prowadzenia robót odwodnieniowych. Hydrogeolog będzie czuwał nad prawidłowym obniżaniem poziomu wody gruntowej w trakcie robót odwodnieniowych, aby nie spowodowały zmian w warunkach gruntowo-wodnych obszarów leżących poza Terenem Budowy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej (łącznie z niezbędnymi badaniami prowadzonymi w trakcie nadzoru) nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Kwocie Kontraktowej.
2.
MATERIAŁY
2.1.
Wymagania ogólne

Wszystkie Materiały i Urządzenia zakupione i dostarczone do wbudowania w Roboty powinny być fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności, starannie dobrane i wykonane, posiadające wymagane atesty i deklaracje zgodności. Zakupione zostaną tylko od zatwierdzonych podwykonawców (dostawców), jako właściwe do użycia zgodnego z intencją przedstawioną w ST.

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w odniesieniu do Materiałów przewidzianych do wbudowania w Roboty objęte Kontraktem podane zostały w poszczególnych Specyfikacjach oraz w Dokumentacji Projektowej.
Wszystkie Materiały proponowane przez Wykonawcę do wbudowania w Roboty będą zgodne z Dokumentami Kontraktu, poleceniami Inżyniera i wymogami Prawa, w szczególności Prawa Budowlanego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych Materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inżynierowi pełną informację na temat wszelkich Materiałów i Urządzeń. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na Materiały lub Urządzenia, Wykonawca powinien złożyć do Inżyniera wniosek o zatwierdzenie. Podane we wniosku informacje powinny być jednoznaczne i starannie przygotowane, w formie uzgodnionej uprzednio z Inżynierem.

2.2.
Źródła pozyskiwania Materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.

Zatwierdzenie pewnych Materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.3.
Pozyskiwanie Materiałów ze źródeł miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych Materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.

Eksploatacja źródeł Materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3
Inspekcje wytwórni Materiałów

Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Próbki Materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:

· Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta Materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.

· Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie Materiały odpadowe użyte do Robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych Materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych Materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył Materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

2.6.
Przechowywanie i składowanie Materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane Materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.7.
Wariantowe stosowanie Materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju Materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań  prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.
3.
SPRZĘT WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt Wykonawcy używany do Robót powinien odpowiadać pod względem rodzajów, typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w Programie, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność Sprzętu Wykonawcy będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia Sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem Sprzętu. Wybrany Sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót.

Specyfikacja Sprzętu Wykonawcy dla każdego rodzaju Robót podana została w poszczególnych ST.

4.
TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów i Urządzeń oraz nie wpłynie na stan dróg (lądowych i wodnych). Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy.

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń, w tym w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś przy transporcie Materiałów i Urządzeń na i z Terenu Budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. W czasie transportu i przechowywania Materiałów i Urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania Materiałów i Urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórców i producentów, a w szczególności Materiały i Urządzenia należy zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się lub przewróceniem. Przy załadunku i rozładunku Materiałów i Urządzeń należy zabezpieczyć je przed uderzeniem nie dopuszczając do ubytków i zadrapań.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym związane wykona na własny koszt.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.

Specyfikacja środków i sposobu transportu dla każdego rodzaju Robót podana została w poszczególnych ST.

5.
WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, Programem oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań Materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca Robót w Programie Robót oraz w PZJ uwzględni wytyczne prowadzenia Robót zawarte w opisie technicznym Projektu Wykonawczego.
Ogólne warunki wykonania Robót określone są w specyfikacjach technicznych branżowych.

5.2.
Szczegółowe warunki wykonywania Robót

Szczegółowe warunki wykonania Robót określone są w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych poszczególnych branż.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.l
Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:

część ogólną opisującą:

· organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

· bezpieczeństwo i ochronę zdrowia,

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót,

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

· propozycje dotyczące ochrony lub przełożenia istniejących instalacji i/lub wyposażenia znajdujących sie w strefie oddziaływania robót a należącego do innych użytkowników i/lub operatorów;

· procedurę przeprowadzenia Prób Końcowych;

· procedurę zgłaszania i usuwania wad.

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

· wykaz Sprzętu Wykonawcy stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

· rodzaje i liczbę środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inżynierowi najpóźniej razem z Programem Robót w terminie zgodnym z klauzulą 8.3 warunków Kontraktu (Część II  SIWZ).

6.2
Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, Sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z  Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych Materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań Materiałów ponosi Wykonawca.

6.3
Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych Materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane Materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca - tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4
Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5
Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6
Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7
Jakość Materiałów i Urządzeń

Przed badaniem jakości Robót Inżynier dokona badania jakości Materiałów i Urządzeń.

Inżynier może dopuścić do użycia wyłącznie Materiały i Urządzenia spełniające wymagania określone w Ustawie o wyrobach budowlanych i w pełni zgodne z warunkami podanymi w ST.

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie Ustawy o wyrobach i na zasadach w tych przepisach określonych nadają się do stosowania w rozumieniu Ustawy o wyrobach budowlanych.

Wyroby takie muszą posiadać jeden z trzech dokumentów:

· certyfikat na znak bezpieczeństwa

· certyfikat zgodności z Polską Normą bądź aprobatą techniczną (jeśli nie podlega obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa)

· deklarację zgodności z Polską Normą bądź aprobatą techniczną (jeśli nie podlega obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa i nie musi uzyskać certyfikatu zgodności). Wystawiając deklaracje producent potwierdza przeprowadzenie procedur badawczych, zgodność towaru z dokumentem odniesienia i bierze za to odpowiedzialność. Deklaracja powinna być wydana dla każdej partii wyrobu określonej w programie badań.

Obowiązkowi temu nie podlegają jedynie wyroby niemające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wytwarzane i stosowane zgodnie z tradycyjnie uznanymi zasadami sztuki budowlanej.

Każdy nowy wyrób budowlany dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie od dnia wejścia w życie Ustawy o wyrobach musi posiadać znak budowlany. 

Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobów:

· oznakowanie CE

· oznakowanie polskim znakiem budowlanym

· wyroby regionalne, znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrób budowlany

· wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie wskazujące, ze zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z innymi przepisami

W przypadku Materiałów, dla których są wymagane krajowe deklaracje zgodności, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać taką deklarację.

Nieoznakowane mogą być wyłącznie wyroby wymienione w europejskim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności, przeznaczone do jednostkowego stosowania.

Materiały i Urządzenia mogą być badane przez Inżyniera w dowolnym czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości Materiałów i/lub Urządzeń z ST, to takie Materiały i/lub Urządzenia zostaną odrzucone (nawet jeśli posiadają certyfikat, deklaracją zgodności, aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, krajową deklarację zgodności, ważną legalizację lub są opatrzone znakiem budowlanym).

6.8
Próby, Próby Końcowe

Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi przez Wykonawcę pozytywnych wyników prób jest elementem koniecznym do Przejęcia Robót zgodnie z Kontraktem.

Odpowiedzialność Wykonawcy odnośnie uzyskania efektów końcowych jest ograniczona do zastosowania Materiałów, Urządzeń, układów technologicznych i innych rozwiązań zgodnie ze wskazaniami podanymi w Kontrakcie. W tym znaczeniu Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób zgodności zastosowanych Materiałów i Urządzeń oraz wykonanych Robót z parametrami technicznymi i technologicznymi i innymi wymaganiami określonymi w Specyfikacjach i w Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca przeprowadzi wszystkie wymagane przez Zamawiającego próby zgodnie z klauzulą 7.4 Warunków Kontraktu, a Próby Końcowe zgodnie z rozdziałem 9 Warunków Kontraktu i zapisami p. 8.4.1 ST-00 – Wymagania Ogólne.

Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem i wykonaniem prób winny być ujęte w Kwocie Kontraktowej.
6.9. 
Dokumentacja budowy

6.9.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Przejęcia Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

· datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

· datę przekazania przez Zamawiającego pozwoleń, oraz technicznych elementów Kontraktu, 

· uzgodnienie przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i Programu,

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części Robót,

· przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

· uwagi i polecenia Inżyniera,

· daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów,

· zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, części Robót i przejęcia Robót,  

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i ST,

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

· dane dotyczące jakości Materiałów (dokumenty potwierdzające przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego zastosowania, krajowe deklaracje zgodności), pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

· inne istotne informacje o przebiegu robót.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

6.9.2. Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do książki obmiarów.
6.9.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do przejęcia Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

6.9.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.9.1.-6.9.3., następujące dokumenty:

· decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca pozwolenie na budowę,

· protokoły przekazania Terenu Budowy,

· umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

· protokoły Przejęcia Robót,

· protokoły z narad i ustaleń, 

· korespondencja na budowie.

6.9.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.
OBMIAR ROBÓT

7.1
Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.
Obmiar wykonanych Robót będzie zatwierdzany w oparciu o szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodetę.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 

Obmiar Robót nie stanowi podstawy płatności. 

Z uwagi na fakt, iż obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, Obmiar Robót będzie służył do wyceny jedynie w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, powodujących konieczność zmniejszenia zakresu wykonywanych Robót. Będzie również wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy.
7.2
Zasady określania ilości Robót i Materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3
Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.4
Wagi i zasady ważenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie on utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

7.5
Termin i częstotliwość przeprowadzania obmiaru.

Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany w terminach i z częstotliwością wynikającą z zapisów Kontraktu.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.
8.
ODBIÓR ROBÓT

Wykonawca w ramach Kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do odbioru Roboty i dokumentację odbiorową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8.1. Rodzaje odbiorów Robót
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

(i)
odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu;

(ii)
odbiór częściowy, o ile zostanie polecony przez Inżyniera (wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności);

(iii)
odbiór końcowy (oznaczający Przejęcie Robót na mocy Świadectwa Przejęcia wystawionego przez Inżyniera po zakończeniu Prób Końcowych z wynikiem pozytywnym);

(iv)
odbiór ostateczny (oznaczający Przejęcie Robót na mocy Świadectwa Wykonania wystawionego zgodnie z klauzulą 11.9 Warunków Kontraktu).

Odbioru Robót dokonuje Inżynier, który każdorazowo ocenia jakość i ilość Robót w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami.

Całość Robót zostanie przejęta przez Zamawiającego po ich ukończeniu zgodnie z Kontraktem i po zakończeniu Prób Końcowych z wynikiem pozytywnym.

Wywiązanie się Wykonawcy z jego wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu zostanie potwierdzone przez Inżyniera w Świadectwie Wykonania, wystawionym po zakończeniu Okresu Zgłaszania Wad lub później, jak tylko Wykonawca usunie wszystkie wady i dostarczy wszelkie wymagane dokumenty zgodnie z Kontraktem.
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie Dokumentacji Projektowej i ST oraz dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Wykonawca nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu przez Inżyniera. Odbioru Robót dokonuje Inżynier, zgodnie z zapisami p. 8.1.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony przez Inżyniera niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy.
8.3. Przejęcie części Robót.

Odbiór częściowy może mieć miejsce, jeżeli zostanie polecony przez Zamawiającego w odniesieniu do określonej części Robót. Częściowego odbioru Robót dokonuje Inżynier, zgodnie z zapisami p. 8.1 oraz według zasad stosowanych przy odbiorze końcowym Robót. W trybie odbioru częściowego Inżynier wystawia Świadectwo Przejęcia części Robót.
W ramach odbiorów kanalizacji należy przeprowadzić inspekcję kamerą telewizyjną, z zapisem na płycie CD lub DVD. Inspekcje te będą przeprowadzane przez Wykonawcę, w obecności Inżyniera i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, Sprzętem Wykonawcy.
8.4. Odbiór końcowy Robót

8.4.1.
Próby Końcowe

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego (części Robót lub całości Robót) należy przeprowadzić Próby Końcowe kanalizacji i pompowni według poniżej opisanych zasad. Próby Końcowe należy przeprowadzić w obecności Wykonawcy, Inżyniera i przedstawicieli Zamawiającego.
Całkowite ukończenie Robót oraz gotowość do przeprowadzenia Prób Końcowych będą stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera i Zamawiającego.

8.4.1.1. Warunki prowadzenia Prób Końcowych

(a)
Ukończenie Robót budowlano-montażowych, zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową oraz DTR Urządzeń.
(b)
Ukończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych, w tym:
(i)
kontroli poprawności wykonania i działania obwodów zasilania, sterowania, sygnalizacji i pomiarowych;

(ii)
badań odbiorczych urządzeń rozdzielczych, kontroli i regulacji aparatury;

(iii)
kontroli działania zabezpieczeń
(iv)
pomiarów uziemienia i sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych;

(iv)
pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;

(v)
pomiarów rezystancji izolacji i zachowania ciągłości żył kabli i przewodów;

(vi)
pomiarów instalacji odgromowej;
(c)
Kontrola i wstępna regulacja pomp, armatury, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, w tym:
(i)
kontrola i uruchomienie członów wykonawczych automatyki;
(ii)
cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń w zakresie umożliwiającym mierzenie wielkości przewidzianych w Dokumentacji Projektowej;
(d)
Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne media.
(e)
Sprawdzenie protokołów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, protokołów z prac regulacyjno-pomiarowych, atestów i świadectw technicznych i innych.; w szczególności dotyczy to rurociągów tłocznych.
(f)
Opracowanie przez Wykonawcę i akceptacja przez Inżyniera programu rozruchu pompowni.
(g)
Zapoznanie się osób uczestniczących w Próbach Końcowych z:
(i)
przeznaczeniem i działaniem urządzeń elektrycznych i mechanicznych;

(ii)
schematami połączeń elektrycznych i sterowania;

(iii)
instrukcjami eksploatacji i DTR Urządzeń;

(iv)
programem rozruchu;
(h)
Wyposażenie przez Wykonawcę osób uczestniczących w Próbach Końcowych i rozruchu w sprzęt BHP, ratowniczy i ppoż.
8.4.1.2. Zasady prowadzenia Prób Końcowych i rozruchu pompowni 

Wykonawca w ramach Prób Końcowych przeprowadzi rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny pompowni, zgodnie z programem rozruchu zaakceptowanym przez Inżyniera. Rozruch mechaniczny i hydrauliczny może być przeprowadzony przed odbiorem części lub całości Robót, a rozruch technologiczny zostanie przeprowadzony przed odbiorem końcowym całości Robót.
Rozruch mechaniczny polega na przeprowadzeniu czynności sprawdzających i prób pracy bez obciążenia, w zakresie przewidzianym dla tego etapu rozruchu w DTR Urządzeń i dotyczy co najmniej:
-
pomp
-
zasuw, zastawek i ich napędów
-
wciągników i ich napędów (najpierw bez obciążeń, a następnie z obciążeniem przewidzianym w Dokumentacji Projektowej)
-
układów elektrycznych zasilania, sterowania, sygnalizacji i pomiarowych.

Zakończenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno być poświadczone protokołem sporządzonym przez Wykonawcę i podpisanym przez uczestników Prób Końcowych, przekazującym obiekty i urządzenia wymienione w protokole do rozruchu hydraulicznego.
Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu czynności sprawdzających i prób pracy pod obciążeniem czystą wodą, w zakresie przewidzianym dla tego etapu rozruchu w DTR Urządzeń i dotyczy, co najmniej:
-
pomp
-
zasuw
-
zaworów zwrotnych
-
rurociągów tłocznych
-
Układów elektrycznych zasilania, sterowania, sygnalizacji i pomiarowych.

Celem rozruchu hydraulicznego jest:
· sprawdzenie szczelności urządzeń i armatury w pompowni oraz rurociągów tłocznych,
· sprawdzenie działania poszczególnych elementów pompowni i rurociągów tłocznych przy obciążeniu czystą wodą, regulacja urządzeń i armatury oraz ustawienie nastaw dla pracy automatycznej,
· wskazanie Wykonawcy ewentualnych usterek do usunięcia przed rozruchem technologicznym.
Zakończenie rozruchu hydraulicznego z wynikiem pozytywnym powinno być poświadczone protokołem, sporządzonym przez Wykonawcę i podpisanym przez wszystkich uczestników Prób Końcowych, przekazującym  obiekty i urządzenia wymienione w protokole do rozruchu technologicznego.
Rozruch technologiczny polega na przeprowadzeniu czynności sprawdzających i prób pracy pod obciążeniem ściekami i dotyczy tych samych urządzeń i układów, co rozruch hydrauliczny.
Celem rozruchu technologicznego jest:
· sprawdzenie działania poszczególnych elementów pompowni i rurociągów tłocznych przy obciążeniu ściekami oraz końcowa regulacja nastaw dla pracy automatycznej,
· wskazanie Wykonawcy ewentualnych usterek do usunięcia przed zakończeniem Prób Końcowych i odbiorem końcowym.
Test zakończony wynikiem pozytywnym kończy rozruch technologiczny, co powinno być poświadczone protokołem, sporządzonym przez Wykonawcę i podpisanym przez wszystkich uczestników Prób Końcowych. 

Protokół ten zostanie załączony do dokumentacji rozruchu pompowni.
8.4.2.
Odbiór końcowy Robót

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Odbiór zostanie przeprowadzony w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Inżynier zobowiązany jest do ścisłej współpracy z komisją. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót poprawkowych lub zamiennych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót nieznacznie odbiega od jakości wymaganej w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach z uwzględnieniem przyjętych tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne Robót oraz na bezpieczeństwo ruchu, komisja może zalecić dokonanie potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Kontrakcie.

Wszystkie zarządzone przez komisję prace poprawkowe będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego i zostaną wykonane w terminach wyznaczonych przez komisję. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego, o którym mowa poniżej w p. 8.4.3, nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja nakaże prace poprawkowe w wyznaczonym terminie i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.

Próby Końcowe Robót zakończone pozytywnym wynikiem będą stanowiły podstawę dla Inżyniera do wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót. Odbiór końcowy oznacza Przejęcie Robót przez Zamawiającego na mocy Świadectwa Przejęcia Robót wystawionego przez Inżyniera dla Wykonawcy.

8.4.3.
Dokumenty do odbioru końcowego Robót

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

(i)
Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu;

(ii)
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót z Dokumentów Kontraktu oraz uzupełniające i zamienne, jeśli zostały sporządzone w trakcie realizacji Kontraktu;

(iii)
recepty i ustalenia technologiczne;

(iv)
Dzienniki Budowy (oryginały);

(v)
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ;

(vi)
deklaracje / certyfikaty zgodności / aprobaty techniczne / atesty / inne dla wbudowanych Materiałów i Urządzeń zgodnie z ST i PZJ;

(vii)
rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót związanych np. z przełożeniem linii gazowej, energetycznej, telefonicznej czy oświetlenia, oraz protokoły odbioru i przekazania tych Robót właścicielom urządzeń;

(viii)
uwagi i zalecenia Inżyniera, szczególnie z odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń Inżyniera;

(ix)
protokoły z odbioru odtworzonych nawierzchni drogowych przez zarządzającego;

(x)
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających;
(xi)
protokoły odbiorów częściowych;
(xii)
protokoły z inspekcji telewizyjnych rurociągów wraz zapisem inspekcji na taśmie video lub CD;
(xiii)
Raport z Prób końcowych wraz z protokołami z rozruchu pompowni;
(xiv)
Instrukcje obsługi i konserwacji, w tym Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) urządzeń;
(xv)
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;
(xvi)
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
(xvii)
sprawozdanie techniczne;
(xviii)
dokumenty niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót;
(xix)
wszelkie inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne winno zawierać w szczególności:

(a)
zakres oraz lokalizację wykonanych Robót;

(b)
wykaz zmian wprowadzonych w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach;

(c)
uwagi dotyczące warunków wykonywania Robót;

(d)
Datę Rozpoczęcia i ukończenia Robót.
8.5. Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych przez Wykonawcę prac związanych z usunięciem wad w Robotach stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w Okresie Zgłaszania Wad. Odbiór ostateczny będzie dokonany z uwzględnieniem zapisów dokonanych przy odbiorze końcowym.

Odbiór ostateczny oznacza przejęcie przez Zamawiającego całości Robót na mocy Świadectwa Wykonania wystawionego przez Inżyniera.

9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatności dokonywane będą zgodnie z warunkami Kontraktu. Podstawą płatności będą kompletnie ukończone i odebrane przez Inżyniera Roboty objęte poszczególnymi pozycjami, określonymi w Planie Płatności opracowanym w oparciu o Wycenioną Tabelę Ceny Ryczałtowej. W uzasadnionych przypadkach Inżynier będzie miał prawo (za uprzednią zgodą Zamawiającego) zaakceptować dodatkowy podział rozbicia ceny ryczałtowej dla potrzeb płatności. 
Cena jednostkowa Robót objętych ST i DP będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na ich wykonanie.
Ceny jednostkowe Robót będą obejmować:
(a)
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami;
(b)
wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na Teren Budowy;
(c)
wartość pracy Sprzętu Wykonawcy wraz z kosztami związanymi (sprowadzenie Sprzętu Wykonawcy na Teren Budowy i usunięcie go z Terenu Budowy, oraz montaż i demontaż na stanowisku pracy);
(d)
Koszty i opłaty związane z wywiezieniem i końcowym unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem odpadów z Terenu Budowy;
(e)
koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty zorganizowania i utrzymania zaplecza Wykonawcy, koszty oznakowania Robót, wydatki na BHP, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót oraz koszty ogólne Wykonawcy;
(f)
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyłączeniem VAT;

(g)
zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Płatności będą dokonywane na warunkach określonych w Warunkach Kontraktu.
Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w Wycenionej Tabeli Ceny Ryczałtowej są stałe na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegają zmianom.

Koszty Robót Tymczasowych i prac towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są ujęte w cenach jednostkowych Robót Stałych.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm 

przenoszących europejskie normy zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) (EN-PN). Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm.
Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (DzURP z 2002r. Nr 169, poz. 1386).

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w  Warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych,.
W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje norm:

· PN-./B – norma ustanowiona do 31.12.1993r.,

· PN-B-. – norma ustanowiona od 01.01.1994r.

· PN-EN-.:. – norma PN wdrażająca normę europejską EN o tym samym numerze i z nią identyczna,

· PN-EN ISO .:. – norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z normą międzynarodową ISO,

· PN-ISO .:. – norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze i z nią identyczna,

· PN-EN(U) – norma europejska uznana za PN, w języku oryginału.

Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji przez Inżyniera.
10.1. Akty prawne 
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity DzURP z 2010 r. nr 243, poz. 11623; ze zmianami) 

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DzURP z 2010 r. nr 113, poz. 759, ze zmianami) 

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (DzURP z 2004 r. nr 92, poz. 881; ze zmianami)

· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity DzURP z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z późn. zmianami)

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity DzURP z 2008 r. nr 25, poz. 150)

· Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity DzURP z 2007 r. nr 19, poz. 115; ze zmianami)

· Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. —  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity DzURP z 2006 r. nr 123, poz. 858; ze zmianami).

· Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. —  o systemie oceny zgodności (tekst jednolity DzURP z 2010 r...nr 138, poz. 935, z późn. zmianami ] wraz z aktami wykonawczymi

· Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tekst jednolity  DzURP z 2010 r. nr 193, poz. 1287, z późniejszymi zmianami)

· Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity DzURP z 2005 r. nr 239, poz. 2019, z późn.  zmianami).

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — o odpadach (tekst jednolity DzURP z 2010 r.  nr 185 poz. 1243; ze zmianami)

· Ustawa z dnia 12 września 2002 r. —  o normalizacji  (DzURP z 2002 r. nr 169, poz. 1386; ze zmianami).

· Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. —  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzURP  z  2010 r. nr  102, poz. 651; z późniejszymi zmianami).

· Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (DzURP z 2000 r.  nr 122, poz. 1321, z późn. zm.).

· Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.  — Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity DzURP z 2005 r. nr 228 poz. 1947, z późn. zmianami)

· Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r.  —  o gwarancji zapłaty za roboty budowlane  (DzURP z 2003 r. nr 180 poz. 1758, z późn. zmianami)

· Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (DzURP z 2005 r., nr 108, poz. 908; ze zmianami)

· Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: DzURP z 2007r. nr 125, poz. 874; z późniejszymi zmianami) 

· Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (DzURP z  2011r.  nr 227, poz. 1367)

· Ustawa z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne  (DzURP z 2006r.  nr 89, poz. 625 ; ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. — w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (DzURP z 2004r. nr 249, poz. 2497; ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (DzURP z 2004r. nr 237, poz. 2375; ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (DzURP z 2004r. nr 195, poz. 2011; ze zmianami).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzURP z 2004r. nr 198, poz. 2041, ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2009 r. — w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (DzURP z 2009r. nr 144, poz. 1182; ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (DzURP z 1998r. nr 99, poz.637; ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzURP z 2003r. nr 47, poz. 401)

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 października 2002 r. — w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (DzURP z 2002r. nr 191, poz. 1596; ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (DzURP z 2001r. nr 118, poz. 1263; ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r.  — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (DzURP z 2000r. nr 40, poz. 470; ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (DzURP z 2000r. nr 26, poz. 313; ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DzURP z 2003r. nr 120, poz. 1126; ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 września 1999 r.  — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (DzURP z 1999r. nr 80, poz. 912; ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. — w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity DzURP z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. —  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne ( DzURP z 2005r.  nr 157, poz. 1318; ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony środowiska z dn. 10 lutego 1977 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych  (DzURP z 1977r. nr 7, poz. 30)

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października  1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (DzURP z 1993r.  nr 96, poz. 438; ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. — w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DzURP z 2004r. nr 202, poz. 2072; ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DzURP  z 1993r. nr 96, poz.437, ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (DzURP z 2002r. nr 108, poz. 953; ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (DzURP z 2001r. nr 138, poz. 1554; ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia  2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (DzURP z 2006r. nr 83, poz. 578; ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001r.  w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (DzURP z 2001r. nr 38, poz. 455; ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (DzURP z 1995r. nr 25, poz. 133; ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (DzURP z 2006r. nr 137, poz. 984; ze zmianami),

· Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (DzURP z 2007r. nr 120, poz. 826; ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (DzURP z 2005r.  nr 263, poz. 2202; ze zmianami).

· Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DzURP z 1999r. nr 43., poz., 430; ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (DzURP z 2001r. nr 152, poz. 1735; ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DzURP z 2003r. nr 220, poz. 2181; ze zmianami) 

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (tekst ujednolicony DzURP z 1994r.  nr 21, poz. 73, ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. — w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzURP z 2007r. nr 61, poz. 417, ze zmianami).
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (DzURP z 2001r.  nr 112 poz. 1206; ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia (DzURP z 2007r. nr 107, poz. 742; ze zmianami)

·  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (DzURP z 2002r.  nr 236 poz. 1986; ze zmianami)

· Kodeks Cywilny

· Kodeks Postępowania Cywilnego

· Kodeks Karny
W trakcie realizacji zadania obowiązujące będą postanowienia bieżącej edycji lub poprawki, odnośnych norm i przepisów wymienionych w niniejszej ST. 

Niewyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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